



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MANUTENÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA DE NITERÓI
0**



TEMPO DE OBRA
12,00 meses
BDI DESONERADO
25%
EMOP 09/23
SINAPI 01/23

CATEGORIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL ITEM	%	MESES											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria 0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 213.333,18	2,42%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
				R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.770,65	R\$ 17.855,99
				0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Categoria 1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 36.025,82	0,41%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 18.012,91	R\$ 18.012,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 760.249,58	8,61%	40,00%	20,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
				R\$ 304.099,83	R\$ 152.049,92	R\$ 30.409,98	R\$ 30.409,98	R\$ 30.409,98	R\$ 30.409,98	R\$ 30.409,98	R\$ 30.409,98	R\$ 30.409,98	R\$ 30.409,98	R\$ 30.409,98	R\$ 30.409,98
				3,44%	1,72%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
Categoria 4	TRANSPORTES	R\$ 70.922,37	0,80%	40,00%	25,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 28.368,95	R\$ 17.730,59	R\$ 10.638,36	R\$ 7.092,24	R\$ 3.546,12	R\$ 3.546,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,32%	0,20%	0,12%	0,08%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.730.605,72	76,20%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673.060,57	R\$ 673.060,57	R\$ 673.060,57	R\$ 673.060,57	R\$ 673.060,57	R\$ 673.060,57	R\$ 673.060,57	R\$ 673.060,57	R\$ 673.060,57	R\$ 673.060,57
				0,00%	0,00%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%
Categoria 8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 221.938,24	2,51%	0,00%	0,00%	25,00%	30,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.484,56	R\$ 66.581,47	R\$ 99.872,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,63%	0,75%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 5.484,09	0,06%	0,00%	15,00%	15,00%	25,00%	35,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 822,61	R\$ 822,61	R\$ 1.371,02	R\$ 1.919,43	R\$ 548,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 11	ESTRUTURAS	R\$ 764.494,22	8,66%	0,00%	0,00%	35,00%	40,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267.572,98	R\$ 305.797,69	R\$ 191.123,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	3,03%	3,46%	2,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 3.239,34	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.239,34	
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Categoria 20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 26.562,93	0,30%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				R\$ 3.984,44	R\$ 5.312,59	R\$ 5.312,59	R\$ 5.312,59	R\$ 6.640,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PARCIAL		R\$ 8.832.855,48	100%	4,21%	2,40%	12,01%	12,54%	11,60%	8,21%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,20%	
				R\$ 372.236,78	R\$ 211.699,27	R\$ 1.061.072,30	R\$ 1.107.396,21	R\$ 1.024.343,25	R\$ 725.335,74	R\$ 721.241,21	R\$ 721.241,21	R\$ 721.241,21	R\$ 721.241,21	R\$ 724.565,88	
				PORCENTAGEM ACUMULADA			4,21%	6,61%	18,62%	31,16%	42,76%	50,97%	59,14%	67,30%	75,47%

