



PREFEITURA DE
Niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI


ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO N°. 022/2025

Processo N°. 990/12291/2025.

À PROVIDE ALL LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S. ^a. Paralisação das obras e/ou serviços de “**“REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER (CEAM), NEUZA SANTOS, CENTRO – NITERÓI/RJ”**, nesta cidade, a partir de **01/08/2025**, por razões administrativas.


Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente ION
Mat. 42411

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da ION

Niterói, 01 de Agosto de 2025.


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestor (a) - ION

Recebemos em: 01/08/2025

27.621.895/0001-38


PROVIDE ALL LTDA

PROVIDE ALL LTDA.


Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01460
ION

Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL – ION

Visto:


Jhonattas L. O. Souza
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2017102128

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Brunno Estigarribia Walter
Mat. 2085
ION

Brunno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL – ION