



Obra
CONSTRUÇÃO DO BICICLETÁRIO CHARITAS

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio de Janeiro
EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro
SCO - 07/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CATEGORIA 00 - ADMINISTRAÇÃO							
2	CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO							
3	CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRAS							
4	CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA							
5	CATEGORIA 04 - TRANSPORTES							
6	CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
7	CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS							
8	CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTOS							
9	CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS							
10	CATEGORIA 10 - FUNDAÇÕES							
11	CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS							
12	CATEGORIA 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							
13	CATEGORIA 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS							
14	CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS							
15	CATEGORIA 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS							
16	CATEGORIA 16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES							
17	CATEGORIA 17 - PINTURAS							
18	CATEGORIA 18 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS							
19	CATEGORIA 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA							

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado