



PREFEITURA DE

Niterói

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

ORDEM DE PARALISAÇÃO


REF: CONTRATO N°. 020/2024

PROCESSO N°. 990/67280/2023.

A MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S. ^a. Paralisação das obras e/ou serviços de **“READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL – PONTA D’AREIA – NITERÓI / RJ”**, neste município, a partir de **01/09/2025**, por razões administrativas.

Niterói, 01 de Setembro de 2025.


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da ION Mat. 42411


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA FIGUEIREDO

Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: 01/09/2025.


Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01460
ION
Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL - ION

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


Paulo do Couto Pfeil Neto
Sócio-Administrador
OAB/RJ - 182772

Assinatura e carimbo da firma

Visto: **MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 1088101580

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Fernando Ciambarella
Mat. 3077
ION

Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – ION