



Obra
REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio de Janeiro
SBC - 09/2025 - Rio de Janeiro
EMOP - 08/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO							
2	CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA							
3	CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA							
4	CATEGORIA 04 - TRANSPORTES							
5	CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
6	CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES							
7	CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTOS							
8	CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS							
9	CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS							
10	CATEGORIA 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							
11	CATEGORIA 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS							
12	CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS							
13	CATEGORIA 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS							
14	CATEGORIA 17 - PINTURAS							
15	CATEGORIA 18 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS							
16	CATEGORIA 19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS							
17	CATEGORIA 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS							
18	CATEGORIA 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA							

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado