

ION - EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI  
CNPJ: 32.104.465/0001-89



**Obra**  
REVITALIZAÇÃO DE ACESSO NA TEIXEIRA DE FREITAS, NO FONSECA,  
NITERÓI/RJ

**Bancos**  
EMOP - 01/2026 - Rio de  
Janeiro

**B.D.I.**  
28,0%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	7,45%	4,29%	21,99%	43,85%	22,42%
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	100,00%				
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		50,00%	50,00%		
5	TRANSPORTES	100,00%		50,00%	50,00%		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
7	ESTRUTURAS	100,00%			50,00%	50,00%	
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%			50,00%	50,00%	
9	ESQ. DE MAD., SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA	100,00%				50,00%	50,00%
10	INST. ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	100,00%				50,00%	50,00%
11	APARELHOS HIDRA., SANIT., ELET., MECÂN., E ESPORTIVOS	100,00%				50,00%	50,00%
12	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%				50,00%	50,00%
<b>Porcentagem</b>			<b>7,45%</b>	<b>4,29%</b>	<b>21,99%</b>	<b>43,85%</b>	<b>22,42%</b>
<b>Custo</b>							
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>7,45%</b>	<b>11,74%</b>	<b>33,73%</b>	<b>77,58%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>							

Assinado eletronicamente por:

\* Fernando de Abreu Ciambarella (\*\*\*.815.837-\*\*) em 12/03/2026 10:13:06 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/78db672b-ed8c-403b-a1b0-5a20586cf85c>

