NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA

OBRA: ALAMEDA SÃO BOAVENTURA

OBJETO: URBANIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços / Prazos/Dias			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	Total
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	7.508.157,43	100,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%															7.508.157,43
			1.877.039,36	1.877.039,36	1.877.039,36	1.877.039,36															
CANTEIRO DE OBRA	3.158.204,77	100,0%	50,0%	50,0%																	3.158.204,77
			1.579.102,39	1.579.102,39																	
MOVIMENTO DE TERRA	5.822.739,14	100,0%		12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%										5.822.739,14
				727.842,39	727.842,39	727.842,39	727.842,39	727.842,39	727.842,39	727.842,39	727.842,39										
TRANSPORTES	6.509.137,61	100,0%			7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%				6.509.137,61
					500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89	500.702,89				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.332.768,98	100,0%				7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%			12.332.768,98
						948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54	948.674,54			
GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	2.692.508,31	100,0%					7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%		2.692.508,31
							207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02	207.116,02		
BASES E PAVIMENTOS	8.207.772,69	100,0%					7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	8.207.772,69
							586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	586.269,48	
SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	284.974,86	100,0%										11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	284.974,86
												31.663,87	31.663,87	31.663,87	31.663,87	31.663,87	31.663,87	31.663,87	31.663,87	31.663,87	
FUNDAÇÕES	153.203,60	100,0%				10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%						153.203,60
						15.320,36	15.320,36	15.320,36	15.320,36	15.320,36	15.320,36	15.320,36	15.320,36	15.320,36	15.320,36						
ESTRUTURAS	5.010.730,30	100,0%					10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%					5.010.730,30
							501.073,03	501.073,03	501.073,03	501.073,03	501.073,03	501.073,03	501.073,03	501.073,03	501.073,03	501.073,03					
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	24.145,47	100,0%															33,3%	33,3%	33,3%		24.145,47
																	8.048,49	8.048,49	8.048,49		
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	4.703.846,89	100,0%				7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%		4.703.846,89
						335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06	335.989,06		
ESQUADRIAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS	35.713,60	100,0%				7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%		35.713,60
						2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97	2.550,97		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	486.478,02	100,0%				7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%		486.478,02
						34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43	34.748,43		
PINTURAS	135.871,91	100,0%							9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%		135.871,91
									12.351,99	12.351,99	12.351,99	12.351,99	12.351,99	12.351,99	12.351,99	12.351,99	12.351,99	12.351,99	12.351,99		
CUSTOS RODOVIÁRIOS	361.044,00	100,0%									10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	361.044,00
											36.104,40	36.104,40	36.104,40	36.104,40	36.104,40	36.104,40	36.104,40	36.104,40	36.104,40	36.104,40	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.288.957,76	100,0%				7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%			6.288.957,76
						483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98	483.765,98			
SEMAFORIZAÇÃO	2.253.519,86	100,0%							8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	2.253.519,86
									187.793,32	187.793,32	187.793,32	187.793,32	187.793,32	187.793,32	187.793,32	187.793,32	187.793,32	187.793,32	187.793,32	187.793,32	
MOBILIÁRIO URBANO	238.445,07	100,0%										11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	11,1%	238.445,07
												26.493,90	26.493,90	26.493,90	26.493,90	26.493,90	26.493,90	26.493,90	26.493,90	26.493,90	
PRAÇA	2.591.806,15	100,0%							9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%		2.591.806,15
									235.618,74	235.618,74	235.618,74	235.618,74	235.618,74	235.618,74	235.618,74	235.618,74	235.618,74	235.618,74	235.618,74		
OUTROS	593.735,63	100,0%				9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%					593.735,63
						53.975,97	53.975,97	53.975,97	53.975,97	53.975,97	53.975,97	53.975,97	53.975,97	53.975,97	53.975,97	53.975,97					
NOVA GALERIA DE DRENAGEM	37.819.132,35	100,0%								10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		37.819.132,35
										3.781.913,24	3.781.913,24	3.781.913,24	3.781.913,24	3.781.913,24	3.781.913,24	3.781.913,24	3.781.913,24	3.781.913,24	3.781.913,24		
ADMINISTRAÇÃO	2.120.742,90	100,0%	3,2%	3,9%	2,9%	4,6%	4,1%	4,1%	4,5%	8,0%	8,1%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	6,9%	6,5%	5,1%	0,8%	2.120.742,90
			68.364,80	82.762,01	61.430,55	98.519,80	86.995,96	86.995,96	95.615,67	170.424,45	171.138,62	157.891,81	157.891,81	157.891,81	157.891,81	157.588,76	146.768,72	136.864,48	108.529,85	17.176,05	
Total - Parcial			3.456.141,74	4.183.984,14	3.105.584,64	4.980.609,95	4.398.029,13	4.398.029,13	4.833.793,18	8.615.706,42	8.651.810,82	7.982.126,19	7.982.126,19	7.982.126,19	7.982.126,19	7.966.805,83	7.419.805,33	6.919.102,43	5.486.661,92	868.324,97	107.212.894,40
BDI 25%			864.035,44	1.045.996,03	776.396,16	1.245.152,49	1.099.507,28	1.099.507,28	1.208.448,30	2.153.926,60	2.162.952,70	1.995.531,55	1.995.531,55	1.995.531,55	1.995.531,55	1.991.701,46	1.854.951,33	1.729.775,61	1.371.665,48	217.081,24	26.803.223,60
Total - Parcial			4.320.177,18	5.229.980,17	3.881.980,80	6.225.762,44	5.497.536,41	5.497.536,41	6.042.241,48	10.769.633,02	10.814.763,52	9.977.657,74	9.977.657,74	9.977.657,74	9.977.657,74	9.958.507,29	9.274.756,66	8.648.878,04	6.858.327,40	1.085.406,21	134.016.118,00
TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO			R$ 4.388.541,98	R$ 5.312.742,18	R$ 3.943.411,35	R$ 6.324.282,24	R$ 5.584.532,37	R$ 5.584.532,37	R$ 6.137.857,15	R$ 10.940.057,47	R$ 10.985.902,14	R$ 10.135.549,55	R$ 10.135.549,55	R$ 10.135.549,55	R$ 10.135.549,55	R$ 10.116.096,05	R$ 9.421.525,38	R$ 8.785.742,53	R$ 6.966.857,24	R$ 1.102.582,26	R$ 136.136.860,90