NITERÓI SEMPRE À FRENTE | Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS - CAFUBÁ E MORRO DA LUZ

6 MESES BDI 25% DATA BASE: set/23

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO INVESTIMENTO		1°MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$ 2.812.743,77	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			R$ 2.812.743,77	R$ 703.185,94	R$ 703.185,94	R$ 703.185,94	R$ 703.185,94	R$ 0,00	R$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRA	R$ 80.697,89	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%
			R$ 80.697,89	R$ 32.279,16	R$ 16.139,58	R$ 16.139,58	R$ 8.069,79	R$ 4.034,89	R$ 4.034,89
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 105.343,45	100,00%	40,00%	25,00%	25,00%	10,00%		
			R$ 105.343,45	R$ 42.137,38	R$ 26.335,86	R$ 26.335,86	R$ 10.534,35	R$ 0,00	R$ 0,00
4	TRANSPORTES	R$ 31.837,10	100,00%	40,00%	25,00%	25,00%	10,00%		
			R$ 31.837,10	R$ 12.734,84	R$ 7.959,28	R$ 7.959,28	R$ 3.183,71	R$ 0,00	R$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 2.103.019,68	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			R$ 2.103.019,68	R$ 525.754,92	R$ 525.754,92	R$ 525.754,92	R$ 525.754,92	R$ 0,00	R$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R$ 5.230,32	100,00%				50,00%	25,00%	25,00%
			R$ 5.230,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.615,16	R$ 1.307,58	R$ 1.307,58
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R$ 81.037,00	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			R$ 81.037,00	R$ 0,00	R$ 20.259,25	R$ 20.259,25	R$ 20.259,25	R$ 20.259,25	R$ 0,00
10	FUNDAÇÕES	R$ 307.860,40	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
			R$ 307.860,40	R$ 30.786,04	R$ 92.358,12	R$ 92.358,12	R$ 61.572,08	R$ 30.786,04	R$ 0,00
11	ESTRUTURAS	R$ 4.278.671,52	100,00%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
			R$ 4.278.671,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283.601,46	R$ 1.283.601,46	R$ 1.283.601,46	R$ 427.867,15
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R$ 175.127,66	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R$ 175.127,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.781,92	R$ 43.781,92	R$ 43.781,92	R$ 43.781,92
17	PINTURAS	R$ 14.775,48	100,00%					50,00%	50,00%
			R$ 14.775,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.387,74	R$ 7.387,74
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 197.615,70	100,00%	13,50%	13,50%	27,50%	26,50%	14,00%	5,00%
			R$ 197.615,70	R$ 26.678,12	R$ 26.678,12	R$ 54.344,32	R$ 52.368,16	R$ 27.666,20	R$ 9.880,79
SUBTOTAL:		R$ 10.193.959,97	R$ 10.193.959,97	R$ 1.373.556,40	R$ 1.418.671,07	R$ 2.773.720,64	R$ 2.714.926,73	R$ 1.418.825,07	R$ 494.260,07
			100,00%	13,47%	13,92%	27,21%	26,63%	13,92%	4,85%
			R$	1.373.556,40	2.792.227,47	5.565.948,10	8.280.874,83	9.699.699,90	10.193.959,97
			%	13,47%	27,39%	54,60%	81,23%	95,15%	100,00%

e-Ciga

Ciga

Assinado digitalmente por:

Joaquim Pereira Filho
•••.189.327-••
Data: 04/12/2023 15:11