PROJETO BÁSICO DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE PAPAGAIO NO BAIRRO VENDA DA CRUZ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM	%	MESES																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$ 10.362.457,41	30,11%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				1.036.245,74	1.036.245,74	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87	518.122,87
02	CANTEIRO DE OBRA	R$ 414.372,56	1,20%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				41.437,26	41.437,26	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63	20.718,63
03	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 1.091.056,90	3,17%	2,00%	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	3,00%	2,00%	
				21.821,14	327.317,07	54.552,85	54.552,85	54.552,85	54.552,85	54.552,85	54.552,85	54.552,85	54.552,85	54.552,85	54.552,85	54.552,85	54.552,85	32.731,71	32.731,71	21.821,14	
04	TRANSPORTES	R$ 2.146.141,81	6,24%	2,00%	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	3,00%	2,00%	
				42.922,84	643.842,54	107.307,09	107.307,09	107.307,09	107.307,09	107.307,09	107.307,09	107.307,09	107.307,09	107.307,09	107.307,09	107.307,09	107.307,09	64.384,25	64.384,25	42.922,84	
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 2.966.624,54	8,62%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				296.662,45	296.662,45	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23	148.331,23
06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R$ 825.884,86	2,40%		10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%				
					82.588,49	66.070,79	66.070,79	66.070,79	66.070,79	66.070,79	66.070,79	57.811,94	57.811,94	57.811,94	57.811,94	57.811,94	57.811,94				
07	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R$ 276.460,38	0,80%			50,00%	50,00%														
						138.230,19	138.230,19														
08	BASES E PAVIMENTOS	R$ 1.259.045,36	3,66%										15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
													188.856,80	188.856,80	125.904,54	125.904,54	125.904,54	125.904,54	125.904,54	125.904,54	125.904,54
09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R$ 815.225,05	2,37%															25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
																		203.806,26	203.806,26	203.806,26	203.806,26
10	FUNDAÇÕES	R$ 1.176.309,95	3,42%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%										
				117.631,00	235.261,99	235.261,99	235.261,99	94.104,80	94.104,80	94.104,80	70.578,60										
11	ESTRUTURAS	R$ 8.722.070,63	25,34%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%									
				872.207,06	872.207,06	1.744.414,13	1.744.414,13	697.765,65	697.765,65	697.765,65	697.765,65	697.765,65									
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R$ 598.250,21	1,74%			10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%							
						59.825,02	89.737,53	119.650,04	119.650,04	41.877,51	41.877,51	41.877,51	41.877,51	41.877,51							
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R$ 521.483,81	1,52%				10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%						
							52.148,38	78.222,57	104.296,76	104.296,76	36.503,87	36.503,87	36.503,87	36.503,87	36.503,87						
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E	R$ 955.713,74	2,78%															25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
																		238.928,44	238.928,44	238.928,44	238.928,44
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R$ 248.038,42	0,72%						10,00%	10,00%	20,00%	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%			
									24.803,84	24.803,84	49.607,68	29.764,61	19.843,07	19.843,07	19.843,07	19.843,07	19.843,07	19.843,07			
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 23.507,57	0,07%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
												5.876,89	5.876,89	5.876,89	5.876,89						
17	PINTURAS	R$ 585.769,18	1,70%																35,00%	35,00%	30,00%
																			205.019,21	205.019,21	175.730,75
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R$ 258.678,87	0,75%															25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
																		64.669,72	64.669,72	64.669,72	64.669,72
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R$ 737.979,09	2,14%			10,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	3,00%	
						73.797,91	51.658,54	51.658,54	51.658,54	51.658,54	51.658,54	51.658,54	51.658,54	51.658,54	51.658,54	51.658,54	51.658,54	36.898,95	36.898,95	22.139,37	
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 424.794,92	1,23%																35,00%	35,00%	30,00%
																			148.678,22	148.678,22	127.438,48
22	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R$ 4.001,12	0,01%																	50,00%	50,00%
																				2.000,56	2.000,56
TOTAL PARCIAL		**R$ 34.413.866,38**	**100,00%**	**7,06%**	**10,27%**	**9,20%**	**9,38%**	**5,69%**	**5,83%**	**5,61%**	**5,41%**	**5,14%**	**3,64%**	**3,64%**	**3,33%**	**3,21%**	**3,21%**	**4,28%**	**5,25%**	**5,12%**	**4,72%**
				2.428.927,48	**3.535.562,60**	**3.166.632,69**	**3.226.554,20**	**1.956.505,05**	**2.007.383,08**	**1.929.610,55**	**1.863.095,30**	**1.770.291,67**	**1.251.461,29**	**1.251.461,29**	**1.146.631,51**	**1.104.250,75**	**1.104.250,75**	**1.474.339,67**	**1.808.194,03**	**1.763.063,02**	**1.625.651,47**

e-Ciga

Ciga

Assinado digitalmente por:

Gabriella Ribeiro Pacheco
•••.531.817-••
Data: 28/12/2023 17:30