NITERÓI SEMPRE À FRENTE | Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA

I.0: set/23

EUCALIPTO

ITEM	CATEGORIAS:	TOTAL		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$ 4.182.760,89	%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R$	836.552,18	836.552,18	418.276,09	418.276,09	418.276,09	418.276,09	418.276,09	418.276,09
2	CANTEIRO DE OBRA	R$ 90.372,22	%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R$	13.555,83	13.555,83	13.555,83	13.555,83	9.037,22	9.037,22	9.037,22	9.037,22
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 71.515,05	%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
			R$	14.303,01	21.454,51	14.303,01	14.303,01	7.151,50			
4	TRANSPORTES	R$ 102.917,43	%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			R$	15.437,61	15.437,61	15.437,61	15.437,61	10.291,74	10.291,74	10.291,74	10.291,74
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.667.505,82	%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
			R$	166.750,58	333.501,16	500.251,75	333.501,16	333.501,16			
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R$ 111.501,36	%		20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
			R$		22.300,27	22.300,27	16.725,20	16.725,20	16.725,20	16.725,20	
7	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R$ 597.860,07	%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			R$				119.572,01	119.572,01	119.572,01	119.572,01	119.572,01
10	FUNDAÇÕES	R$ 183.419,97	%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%		
			R$	9.171,00	36.683,99	36.683,99	36.683,99	36.683,99	27.513,00		
11	ESTRUTURAS	R$ 3.283.755,77	%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%		
			R$	164.187,79	656.751,15	656.751,15	656.751,15	656.751,15	492.563,37		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R$ 117.935,05	%				20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%
			R$				23.587,01	29.483,76	29.483,76	23.587,01	11.793,51
17	PINTURAS	R$ 6.326,15	%							30,00%	70,00%
			R$							1.897,84	4.428,30
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 206.132,50	R$	11,37%	18,59%	16,24%	16,01%	15,91%	11,00%	5,57%	5,30%
			%	23.447,14	38.326,39	33.470,90	33.011,41	32.804,68	22.669,21	11.482,87	10.919,89
	SUBTOTAL			**R$ 1.219.958,00**	**R$ 1.936.236,72**	**R$ 1.677.559,71**	**R$ 1.648.393,08**	**R$ 1.637.473,85**	**R$ 1.123.462,39**	**R$ 599.387,12**	**R$ 573.398,87**
	TOTAL	**R$ 10.622.002,26**									

e-Ciga

Ciga

Assinado digitalmente por:

Anna Paula Nascimento de Moraes
•••.134.317-••
Data: 08/11/2023 18:29