PREFEITURA DE NITERÓI — INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI — TEMPO DE AVANÇAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E TAPAMENTO DE CÓRREGO NA TRAVESSA VILA OLIVEIRA, TEIXEIRA DE FREITAS, FONSECA – NITERÓI, RJ.

FONTE: EMOP
DATA BASE: ABRIL 2025
BDI: 27%

	SERVIÇOS (CATEGORIAS)	TOTAL	%	1°MÊS	2° MÊS	3°MÊS	4° MÊS	5°MÊS	6° MÊS	7°MÊS	TOTAL
0	ADMINISTRACÃO LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS	R$ -	1,50%								07 MESES
				9,19%	16,20%	8,12%	19,19%	18,33%	21,40%	7,57%	100,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R$ -	16,37%								02 MESES
				50,00%	50,00%						100,00%
				R$ -	R$ -						R$ -
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ -	1,83%								07 MESES
				14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,32%	100,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ -	2,41%								02 MESES
					50,00%	50,00%					100,00%
					R$ -	R$ -					R$ -
4	TRANSPORTES	R$ -	3,46%								04 MESES
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ -
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ -	10,05%								04 MESES
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R$ -	0,19%								02 MESES
									50,00%	50,00%	100,00%
									R$ -	R$ -	R$ -
10	FUNDAÇÕES	R$ -	6,59%								02 MESES
					50,00%	50,00%					100,00%
					R$ -	R$ -					R$ -
11	ESTRUTURAS	R$ -	39,54%								03 MESES
							33,33%	33,33%	33,34%		100,00%
							R$ -	R$ -	R$ -		R$ -
12	ALVENARIAS E DIVISORIAS	R$ -	5,27%								02 MESES
									50,00%	50,00%	100,00%
									R$ -	R$ -	R$ -
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R$ -	4,03%								02 MESES
									50,00%	50,00%	100,00%
									R$ -	R$ -	R$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R$ -	1,77%								02 MESES
									50,00%	50,00%	100,00%
									R$ -	R$ -	R$ -
20	PREÇOS RODOVIÁRIOS	R$ -	3,43%								02 MESES
							50,00%	50,00%			100,00%
							R$ -	R$ -			R$ -
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ -	3,38%								02 MESES
									50,00%	50,00%	100,00%
									R$ -	R$ -	R$ -
22	REFLORESTAMENTO	R$ -	0,20%								02 MESES
									50,00%	50,00%	100,00%
									R$ -	R$ -	R$ -
	TOTAL:	R$ -	100,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	