niterói
CIDADE DE AMAR

OBRA	REURBANIZAÇÃO DAS RUAS DA CONCEIÇÃO, DR CELESTINO, AV. AMARAL PEIXOTO, PRAÇA DA REPÚBLICA E RUAS TRANSVERSAIS - CENTRO - NITERÓI.	CONCORRÊNCIA	
LOCAL	NITERÓI - RJ	Id.	ABRIL / 2020

CRONOGRAMA FÍSICO - REV DRLA NIT 04

				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º	11º MÊS	12º	13º MÊS	14º MÊS	15º	16º MÊS	17º	18º MÊS	19º MÊS	20º	21º MÊS	22º	23º MÊS	24º MÊS
A	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																				
			R$																								
B	PROJETOS EXECUTIVOS		%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%																		
			R$																								
C	CONTROLE DE OBRAS		%	50,00%	50,00%																						
			R$																								
D	MOVIMENTO DE TERRA		%			7,70%	7,70%	7,70%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%									
			R$																								
E	TRANSPORTES		%				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%									
			R$																								
F	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%												
			R$																								
G	COLUNAS GRENIDS E CONEXÕES		%					7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%						
			R$																								
H	BASES E PAVIMENTOS		%											8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
			R$																								
I	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS		%																			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
			R$																								
J	ESTRUTURAS		%												10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
			R$																								
K	ACESSÓRIAS E DIVERSAS		%			100,00%																					
			R$																								
L	REVESTIMENTOS DE PARQUES TETOS E PISOS		%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
			R$																								
M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E		%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%												
			R$			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
N	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		%														10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
			R$																								
O	SUMARIZAÇÃO PUBLICA		%																				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			R$																								
P	REDES ESPECIAIS		%																							50,00%	50,00%
			R$																								
	VALOR TOTAL																										
	VALOR MÊS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VALOR ACUMULADO MÊS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00