PLANILHA DESONERADA

CRONOGRAMA

PREFEITURA DE niterói TEMPO DE AVANÇAR | INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

Objeto: CONTENÇÃO DE ENCOSTA
Endereço: RUA MACKENZIE - BONFIM
Município: NITERÓI RJ — **BDI:** 22,00%
Natureza: CONTENÇÃO

Mês base: EMOP - 01/26 — **Prazo da Obra:** 10 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	%
0	Administração Local	3,8505%	5,8535%	13,7832%	16,3796%	15,5220%	13,5189%	14,2864%	6,8976%	4,9541%	4,9541%	100,0000%	#DIV/0!
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
1	1- Serviços de Escritório, Laboratório e Campo	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	100,0000%	#DIV/0!
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
2	2- Canteiro de Obra	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	10,0000%	100,0000%	#DIV/0!
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
3	3- Movimento de Terra	25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%							100,0000%	#DIV/0!
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -							R$ 0,00	#DIV/0!
4	4- Transportes		25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%						100,0000%	#DIV/0!
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ 0,00	#DIV/0!
5	5- Serviços Complementares				20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%			100,0000%	#DIV/0!
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ 0,00	#DIV/0!
6	6- Galeria, Drenos e Conexos			25,0000%	25,0000%					25,0000%	25,0000%	100,0000%	#DIV/0!
				R$ -	R$ -					R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
7	7- Argamassas, Injeções e Consolidações		25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%						100,0000%	#DIV/0!
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ 0,00	#DIV/0!
9	10 - Fundações		25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%						100,0000%	#DIV/0!
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						R$ 0,00	#DIV/0!
10	11 - Estruturas			20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%	20,0000%				100,0000%	#DIV/0!
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ 0,00	#DIV/0!
11	13 - Revestimentos de paredes, tetos e pisos									50,0000%	50,0000%	100,0000%	#DIV/0!
										R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
12	20 - Custos Rodoviários							25,0000%	25,0000%	25,0000%	25,0000%	100,0000%	#DIV/0!
								R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	TOTAL ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% ACUMULADA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Assinado eletronicamente por: Vanessa Ramos Fernandes
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://recga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aedd53e1-3b1b-450c-9cbe-0206e10b7f83.

Assinado eletronicamente por:
* Samila Maria Gomes Ribeiro (***.714.877-**)
  em 25/02/2026 15:28:25 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aedd53e1-3b1b-450c-9cbe-0206e10b7f83