Obra
REURBANIZAÇÃO DA RUA PADRE MARCELINO E RUAS ADJACENTES - BARRETO - NITERÓI.

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio de Janeiro
EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro
SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PUBLICAS	100,00%	18,17%	16,53%	15,60%	12,08%	11,85%	9,50%	7,32%	8,95%
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%					
3	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
5	TRANSPORTES	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
7	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	100,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	100,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	100,00%						25,00%	25,00%	50,00%
10	ESTRUTURAS	100,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
11	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%					100,00%			
12	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	100,00%						100,00%		
13	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	100,00%						50,00%	50,00%	
15	Pinturas	100,00%								100,00%
16	CUSTOS RODOVIÁRIOS	100,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
17	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%						25,00%	25,00%	50,00%
Porcentagem Custo			19,25%	16,92%	15,87%	12,16%	11,54%	8,97%	6,91%	8,38%
Porcentagem Acumulado Custo Acumulado			19,25%	36,17%	52,04%	64,2%	75,75%	84,72%	91,62%	100,0%