PLANILHA DESONERADA

CRONOGRAMA

PREFEITURA DE NITERÓI TEMPO DE AVANÇAR | INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

Objeto: CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA MONTEIRO LOBATO, ENGENHOCA – NITERÓI/RJ
Endereço: BARRETO - NITERÓI/RJ
Município: NITERÓI RJ **BDI:** 22,00%
Natureza: CONTENÇÃO

Mês base de preços: EMOP - JANEIRO26 **Prazo da Obra:** 8 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL	%
0	Administração Local	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!
1	1- Serviços de Escritório, Laboratório e Campo	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
2	2- Canteiro de Obra	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
3	3- Movimento de Terra	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ 0,00	#DIV/0!
4	4- Transportes	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ 0,00	#DIV/0!
5	5- Serviços Complementares	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
6	6- Galeria, Drenos e Conexos					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
7	7- Argamassas, Injeções e Consolidações	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -					R$ 0,00	#DIV/0!
8	9- SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ 0,00	#DIV/0!
9	7- Argamassas, Injeções e Consolidações		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%	
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -				R$ 0,00	#DIV/0!
9	11 - Estruturas	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%			100,00%	
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ 0,00	#DIV/0!
10	13 - Revestimentos de paredes, tetos e pisos					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
11	20 - Custos Rodoviários					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
						R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	#DIV/0!
	TOTAL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	TOTAL ACUMULADO	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	% ACUMULADA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Assinado de forma simples por Samara Maria Gomes Siqueira
Este documento é cópia do original, gerado em https://pcinf.niteroi.rj.gov.br/#/documento/203a0a48-7b7c-4789-b05f-31bdbc0e27f3.

Assinado eletronicamente por:
* Samila Maria Gomes Ribeiro (***.714.877-**)
em 06/03/2026 09:39:26 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/203a0a48-7b7c-4789-b05f-31bdbc0e27f3