PREFEITURA DE NITERÓI
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI
TEMPO DE AVANÇAR

URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO PREVENTÓRIO NO BAIRRO CHARITAS

EMOP - 01/2026 **BDI: 22%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES	5 MESES	6 MESES	7 MESES	8 MESES	9 MESES	10 MESES	11 MESES	12 MESES
1	CATEGORIA 0 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00%	9,50%	15,36%	16,44%	19,08%	7,91%	8,40%	5,04%	5,20%	3,50%	3,80%	2,81%	2,96%
2	CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	10,00%	30,00%	10,00%	30,00%	10,00%	10,00%						
3	CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%								
5	CATEGORIA 04 - TRANSPORTES	100,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	2,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%		
6	CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	30,00%	2,00%	30,00%	20,00%	10,00%	8,00%						
7	CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	100,00%				40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
8	CATEGORIA 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	100,00%				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%					
9	CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTOS	100,00%			30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
10	CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	100,00%								40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
11	CATEGORIA 10 - FUNDAÇÕES	100,00%		40,00%	30,00%	30,00%								
12	CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS	100,00%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%							
13	CATEGORIA 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%					30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
14	CATEGORIA 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	100,00%					20,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
15	CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	100,00%										40,00%	30,00%	30,00%
16	CATEGORIA 15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	100,00%					40,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
17	CATEGORIA 16 - COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%									30,00%	20,00%	30,00%	20,00%
18	CATEGORIA 17 - PINTURAS	100,00%										40,00%	30,00%	30,00%
19	CATEGORIA - 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	100,00%								40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
20	CATEGORIA 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
21	CATEGORIA 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00%											50,00%	50,00%
Porcentagem			**10,61%**	**15,24%**	**16,79%**	**20,5%**	**8,08%**	**8,54%**	**5,01%**	**5,47%**	**3,75%**	**2,9%**	**1,87%**	**1,24%**
Custo														
Porcentagem Acumulado			**10,61%**	**25,86%**	**42,65%**	**63,14%**	**71,22%**	**79,75%**	**84,77%**	**90,24%**	**93,99%**	**96,89%**	**98,76%**	**100,0%**
Custo Acumulado														

e-Ciga
Ciga
Assinado digitalmente por:
Samila Maria Gomes Ribeiro
•••.714.877-••
Data: 24/03/2026 16:57