PLANILHA DESONERADA

CRONOGRAMA

PREFEITURA DE Niterói TEMPO DE AVANÇAR | INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO MORRO DOS 300
ENDEREÇO: BALDEADOR, NITERÓI - RJ
MUNICÍPIO: NITERÓI RJ **BDI:** 20,00%
NATUREZA: PROJETO

MÊS BASE: EMOP - 05/2026 **PRAZO DA OBRA:** 3 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES 1	MESES 2	MESES 3	TOTAL	%
1	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES	40,00% R$ -	30,00% R$ -	30,00% R$ -	R$ -	#DIV/0!
2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)	40,00% R$ -	30,00% R$ -	30,00% R$ -	R$ -	#DIV/0!
3	SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO	40,00% R$ -	30,00% R$ -	30,00% R$ -	R$ -	#DIV/0!
4	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM	40,00% R$ -	30,00% R$ -	30,00% R$ -	R$ -	#DIV/0!
5	PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES	20,00% R$ -	40,00% R$ -	40,00% R$ -	R$ -	#DIV/0!
6	PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	20,00% R$ -	40,00% R$ -	40,00% R$ -	R$ -	#DIV/0!
7	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE	20,00% R$ -	40,00% R$ -	40,00% R$ -	R$ -	#DIV/0!
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	TOTAL ACUMULADO	0,00	0,00	0,00		
	% ACUMULADA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Assinado eletronicamente por Samila Maria Gomes Ribeiro.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b86059ab-6ce5-40dd-9797-17aaddc5ab69.

Assinado eletronicamente por:
* Samila Maria Gomes Ribeiro (***.714.877-**)
  em 20/07/2026 12:34:59 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b86059ab-6ce5-40dd-9797-17aaddc5ab69