
PROJETO
CALÇADA LIVRE

CENTRO



CALÇADAS DO MUNDO

Madison Square - Nova York

Upper East Side - Nova York

Café de Flore - Paris

Brasserie Lipp - Paris
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R. XV de Novembro

Área estimada de 100.000m² de calçadas
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Calçadas com obstáculos

Rua Dr. CelestinoRua Marechal Deodoro

Rua Dr. Celestino Rua Visc. de Sepetiba

Rua Visc. do Uruguai

Rua Marechal Deodoro



Calçadas feitas por cada proprietário

Rua Barão do Amazonas

Rua Visc. do Uruguai

Rua Barão do Amazonas



PLANTA BAIXA CALÇADAS
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CALÇADA - ESPECIFICAÇÃO

OS LEITOS DOS TUBOS SERÃO LOCALIZADOS AO LONGO DAS CALÇADAS OU VIAS.

NO LOCAL



MODELO CALÇADAS 

LEITOS DE TUBOS

NO LOCAL



MODELO CALÇADAS 
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ANTES DEPOIS

RUA DA CONCEIÇÃO



ANTES DEPOIS

AV. AMARAL PEIXOTO



METODOLOGIA 

- FAIXAS LIVRES E MODULADAS: 
                                                         - PRIORIZANDO CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES
                                                         - FACILITANDO EXECUÇÃO DA OBRA
                                                         - ECONOMIZANDO NA MANUTENÇÃO

- CRIAÇÃO DE   LEITOS DE TUBOS   CORRUGADOS PARA RECEBER, NO MOMENTO 
OPORTUNO, OS CABOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS E DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NITERÓI.

EXECUÇÃO

« «

- PRODUÇÃO:  15 A 30m² DE CALÇADA POR DIA / EQUIPE. 
          - DEPENDENDO DAS INTERFERÊNCIAS DAS CONCESSIONÁRIAS E ÁRVORES, ESSA                                                                        
            PRODUÇÃO PODE AUMENTAR.
                
- EQUIPE: COM EQUIPAMENTOS E RECURSOS TRABALHANDO NO HORÁRIO NOTURNO.
            - ENT
            - PODE-SE UTILIZAR MAIS DE 1 EQUIPE, COMO POR EXEMPLO, 2 OU 3 POR QUADRA.
           
 - CANTEIRO DE OBRA SEM TAPUME. CADA TRECHO ESTARÁ PRONTO NO DIA SEGUINTE.

- INTERAÇÃO COM CONCESSIONÁRIAS: 
            -NECESSÁRIA PARA DIMENSIONAR O VOLUME E O PRAZO DAS INTERVENÇÕES, 
QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE  DAS CONCESSIONÁRIAS, TANTO NO CUSTO PROJETO 
COMO NA EXECUÇÃO DAS MODIFICAÇÕES.

RE 20:00 E 5:00
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