
ITENS EMOP DESCRIÇÃO UNID PREÇO QUANT. TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 % MÊS 6 % MÊS 7 % MÊS 8 % MÊS 9 % MÊS 10 % MÊS 11 % MÊS 12 % MÊS 13 % MÊS 14 % MÊS 15 %
1 418.846,95R$                     

1.1 01.016.0004-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE 
OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA

HA  R$              10.947,59 3,19 34.975,79R$                        R$              12.241,53 35,0%  R$              12.241,53 35,0%  R$              10.492,74 30,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

1.2 01.001.0040-A SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO M  R$                   182,64 72,00 13.150,08R$                        R$                4.602,53 35,0%  R$                4.602,53 35,0%  R$                3.945,02 30,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   
1.3 01.001.0001-A LIMITE DE PLASTICIDADE UN  R$                   172,39 72,00 12.412,08R$                        R$                4.344,23 35,0%  R$                4.344,23 35,0%  R$                3.723,62 30,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   
1.4 01.001.0002-A LIMITE DE LIQUIDEZ UN  R$                   172,39 72,00 12.412,08R$                        R$                4.344,23 35,0%  R$                4.344,23 35,0%  R$                3.723,62 30,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   
1.5 01.001.0004-A ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) UN  R$                   194,41 72,00 13.997,52R$                        R$                4.899,13 35,0%  R$                4.899,13 35,0%  R$                4.199,26 30,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   
1.6 01.001.0011-A COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN  R$                   376,17 72,00 27.084,24R$                        R$                9.479,48 35,0%  R$                9.479,48 35,0%  R$                8.125,27 30,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

1.7 01.001.0020-A INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR 
NORMAL

UN  R$                2.752,69 72,00
198.193,68R$                     

 R$              69.367,79 35,0%  R$              69.367,79 35,0%  R$              59.458,10 30,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

1.8 01.001.0060-A AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE 
CARACTERIZACAO

UN  R$                   520,42 72,00
37.470,24R$                       

 R$              13.114,58 35,0%  R$              13.114,58 35,0%  R$              11.241,07 30,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

1.9 01.050.0190-A
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS 
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM 
LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

HA  R$                9.721,26 3,66

35.558,14R$                       

 R$                            -    R$              17.779,07 50,0%  R$              17.779,07 50,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

1.10 01.050.0157-A PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO 
NOS PADROES DA CONTRATANTE

M2  R$                       0,75 31948,40
23.961,30R$                       

 R$                            -    R$              11.980,65 50,0%  R$              11.980,65 50,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

1.11 01.050.0300-A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTROFOTOGRAFICO DOS 
SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO,INFORMACOES 
CONTRATUAIS,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS 
REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O 
ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO

UN  R$                1.605,30 6,00

9.631,80R$                         

 R$                            -    R$                            -    R$                9.631,80 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

2 265.553,79R$                     

2.1 05.105.0131-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES  R$              34.364,00 3,00 103.092,00R$                      R$                6.185,52 6,0%  R$                6.185,52 6,0%  R$                6.185,52 6,0%  R$                6.185,52 6,0%  R$                  6.185,52 6,0%  R$                  6.185,52 6,0%  R$                  6.185,52 6,0%  R$                  6.185,52 6,0%  R$                  7.216,44 7,0%  R$                    8.247,36 8,0%  R$                    8.247,36 8,0%  R$                    8.247,36 8,0%  R$                    8.247,36 8,0%  R$                    8.247,36 8,0%  R$                    5.154,60 5,0%

2.2 05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES  R$                9.315,68 12,00 111.788,16R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                6.707,29 6,0%  R$                  6.707,29 6,0%  R$                  7.825,17 7,0%  R$                  7.825,17 7,0%  R$                  8.943,05 8,0%  R$                  8.943,05 8,0%  R$                  11.178,82 10,0%  R$                  11.178,82 10,0%  R$                  11.178,82 10,0%  R$                  11.178,82 10,0%  R$                  11.178,82 10,0%  R$                    8.943,05 8,0%

2.3 19.004.0044-D VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 
1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA

H  R$                     33,95 580,80 19.718,16R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                1.183,09 6,0%  R$                  1.183,09 6,0%  R$                  1.380,27 7,0%  R$                  1.380,27 7,0%  R$                  1.577,45 8,0%  R$                  1.577,45 8,0%  R$                    1.971,82 10,0%  R$                    1.971,82 10,0%  R$                    1.971,82 10,0%  R$                    1.971,82 10,0%  R$                    1.971,82 10,0%  R$                    1.577,45 8,0%

2.4 05.100.0020-A CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN  R$                       8,50 330,00 2.805,00R$                          R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                   168,30 6,0%  R$                     168,30 6,0%  R$                     196,35 7,0%  R$                     196,35 7,0%  R$                     224,40 8,0%  R$                     224,40 8,0%  R$                        280,50 10,0%  R$                        280,50 10,0%  R$                        280,50 10,0%  R$                        280,50 10,0%  R$                        280,50 10,0%  R$                        224,40 8,0%

2.5 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN  R$                     15,00 330,00 4.950,00R$                          R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                   297,00 6,0%  R$                     297,00 6,0%  R$                     346,50 7,0%  R$                     346,50 7,0%  R$                     396,00 8,0%  R$                     396,00 8,0%  R$                        495,00 10,0%  R$                        495,00 10,0%  R$                        495,00 10,0%  R$                        495,00 10,0%  R$                        495,00 10,0%  R$                        396,00 8,0%

2.6 05.100.0024-A CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E 
ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

UNXMES  R$                   270,00 30,00 8.100,00R$                          R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                   486,00 6,0%  R$                     486,00 6,0%  R$                     567,00 7,0%  R$                     567,00 7,0%  R$                     648,00 8,0%  R$                     648,00 8,0%  R$                        810,00 10,0%  R$                        810,00 10,0%  R$                        810,00 10,0%  R$                        810,00 10,0%  R$                        810,00 10,0%  R$                        648,00 8,0%

2.7 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN  R$                       7,44 330,00 2.455,20R$                          R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                   147,31 6,0%  R$                     147,31 6,0%  R$                     171,86 7,0%  R$                     171,86 7,0%  R$                     196,42 8,0%  R$                     196,42 8,0%  R$                        245,52 10,0%  R$                        245,52 10,0%  R$                        245,52 10,0%  R$                        245,52 10,0%  R$                        245,52 10,0%  R$                        196,42 8,0%

2.8 05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E 
UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E 
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE 
PESSOAL

UR  R$                     32,85 384,94 12.645,27R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                   758,72 6,0%  R$                     758,72 6,0%  R$                     885,17 7,0%  R$                     885,17 7,0%  R$                  1.011,62 8,0%  R$                  1.011,62 8,0%  R$                    1.264,53 10,0%  R$                    1.264,53 10,0%  R$                    1.264,53 10,0%  R$                    1.264,53 10,0%  R$                    1.264,53 10,0%  R$                    1.011,62 8,0%

3 213.643,68R$                     

3.1 01.006.0004-A DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM 
TORNO DE 200CV

M2  R$                       0,47 1250,00 587,50R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   293,75 50,0%  R$                   293,75 50,0%  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.2 08.001.0001-A BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O 
MACADAME

M3  R$                   175,45 250,00 43.862,50R$                        R$                            -    R$                            -    R$              21.931,25 50,0%  R$              21.931,25 50,0%  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.3 02.001.0001-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE 
MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 
2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" 
HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2  R$                     71,78 330,00 23.687,40R$                        R$                            -    R$                            -    R$              23.687,40 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.4 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2  R$                   512,06 2,00 1.024,12R$                          R$                            -    R$                            -    R$                1.024,12 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.5 01.005.0004-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 
0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL 
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2  R$                     17,25 54,00 931,50R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   465,75 50,0%  R$                   465,75 50,0%  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.6 11.013.0100-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG 
DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS

M3  R$                2.894,06 5,40 15.627,92R$                        R$                            -    R$                            -    R$                7.813,96 50,0%  R$                7.813,96 50,0%  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.7 02.010.0001-A
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM 
MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 
6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO

M2  R$                   316,20 30,00 9.486,00R$                          R$                            -    R$                            -    R$                9.486,00 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.8 02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO 
EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 
6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

M2  R$                   484,63 24,00 11.631,12R$                        R$                            -    R$                            -    R$              11.631,12 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.9 17.017.0155-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE 
ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA 
MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE 
PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO

M2  R$                     21,33 48,00 1.023,84R$                          R$                            -    R$                            -    R$                1.023,84 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.10 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO 
APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS 
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 
REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES 
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE 
ITEM 04.013.0015)

UNXMES  R$                   700,00 15,00 10.500,00R$                        R$                            -    R$                            -    R$                   420,00 4,0%  R$                   840,00 8,0%  R$                     840,00 8,0%  R$                     840,00 8,0%  R$                     840,00 8,0%  R$                     840,00 8,0%  R$                     840,00 8,0%  R$                        840,00 8,0%  R$                        840,00 8,0%  R$                        840,00 8,0%  R$                        840,00 8,0%  R$                        840,00 8,0%  R$                        840,00 8,0%

3.11 02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-
VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO 
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS 
SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E 
DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES  R$                1.400,00 15,00 21.000,00R$                        R$                            -    R$                            -    R$                   840,00 4,0%  R$                1.680,00 8,0%  R$                  1.680,00 8,0%  R$                  1.680,00 8,0%  R$                  1.680,00 8,0%  R$                  1.680,00 8,0%  R$                  1.680,00 8,0%  R$                    1.680,00 8,0%  R$                    1.680,00 8,0%  R$                    1.680,00 8,0%  R$                    1.680,00 8,0%  R$                    1.680,00 8,0%  R$                    1.680,00 8,0%

3.12 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 
1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE 
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES  R$                1.200,00 30,00 36.000,00R$                        R$                            -    R$                            -    R$                1.440,00 4,0%  R$                2.880,00 8,0%  R$                  2.880,00 8,0%  R$                  2.880,00 8,0%  R$                  2.880,00 8,0%  R$                  2.880,00 8,0%  R$                  2.880,00 8,0%  R$                    2.880,00 8,0%  R$                    2.880,00 8,0%  R$                    2.880,00 8,0%  R$                    2.880,00 8,0%  R$                    2.880,00 8,0%  R$                    2.880,00 8,0%

3.13 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN  R$                     83,13 2,00 166,26R$                             R$                            -    R$                            -    R$                     83,13 50,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                          83,13 50,0%

3.14 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA 
E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM  R$                     32,53 50,00 1.626,50R$                          R$                            -    R$                            -    R$                   813,25 50,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                        813,25 50,0%

3.15 02.015.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN  R$                4.386,62 1,00 4.386,62R$                          R$                            -    R$                            -    R$                4.386,62 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.16 06.017.0001-A
POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS 
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE 
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,60M

UN  R$                   351,06 2,00 702,12R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   702,12 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.17 15.036.0088-A
TUBO DE PVC RIGIDO,CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM,LINHA 
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M  R$                     57,52 50,00 2.876,00R$                          R$                            -    R$                            -    R$                2.876,00 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.18 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA 
OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3  R$                     58,65 12,50 733,12R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   733,12 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.19 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3  R$                     22,91 12,11 277,38R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   277,38 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.20 15.036.0038-A TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

M  R$                     16,43 30,00 492,90R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   492,90 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.21 15.036.0037-A TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

M  R$                     10,50 44,00 462,00R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   462,00 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.22 15.004.0024-A COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAOE RASGO EM 
ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M  R$                     28,51 2,00 57,02R$                               R$                            -    R$                            -    R$                     57,02 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.23 15.007.0705-A CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN  R$                   116,10 1,00 116,10R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   116,10 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.24 18.021.0045-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM 
CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 
FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

UN  R$                2.000,00 1,00 2.000,00R$                          R$                            -    R$                            -    R$                2.000,00 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DE CAMBOINHAS - NITERÓI - RJ PERÍODO

PROJETO EXECUTIVO 

ADMINSTRAÇÃO LOCAL 

CANTEIRO DE OBRA



ITENS EMOP DESCRIÇÃO UNID PREÇO QUANT. TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 % MÊS 6 % MÊS 7 % MÊS 8 % MÊS 9 % MÊS 10 % MÊS 11 % MÊS 12 % MÊS 13 % MÊS 14 % MÊS 15 %

3.25 05.001.0177-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 
100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3  R$                     50,03 15,00 750,45R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   750,45 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.26 04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM  R$                       0,98 787,50 771,75R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   771,75 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.27 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA 
TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN  R$                2.231,74 1,00 2.231,74R$                          R$                            -    R$                            -    R$                2.231,74 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.28 15.007.0495-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS 
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA 
INSTALACAO DE ATE 4 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN  R$                   118,60 2,00 237,20R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   237,20 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.29 15.007.0575-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN  R$                     40,20 8,00 321,60R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   321,60 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.30 15.008.0225-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA 
BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M  R$                     13,39 60,00 803,40R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   803,40 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.31 15.008.0230-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA 
BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M  R$                     19,07 198,00 3.775,86R$                          R$                            -    R$                            -    R$                3.775,86 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.32 21.001.0010-A ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 9,00M,COMCABECA DE 
CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA

UN  R$                   341,20 4,00 1.364,80R$                          R$                            -    R$                            -    R$                1.364,80 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.33 21.011.0030-A
FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO,DE 
9,00M,EM TERRENO PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO NºA4-1651-
PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE

UN  R$                1.074,94 4,00 4.299,76R$                          R$                            -    R$                            -    R$                4.299,76 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.34 15.007.0711-A ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 3 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN  R$                   240,14 4,00 960,56R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   960,56 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.35 18.045.0025-A
POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA 
NOMINAL NO TOPO DE 150KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN  R$                1.632,10 4,00 6.528,40R$                          R$                            -    R$                            -    R$                6.528,40 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.36 18.027.0089-A

LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS,NA FORMA 
OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO 
EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 500W,VAPOR DE 
MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,INCLUSIVE 20,00M DE FIO 
2,5MM2,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN  R$                   549,39 4,00 2.197,56R$                          R$                            -    R$                            -    R$                2.197,56 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

3.37 15.020.0080-A LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN  R$                     35,67 4,00 142,68R$                             R$                            -    R$                            -    R$                   142,68 100,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4 4.926.068,85R$                 

4.1
01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM 
DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM  R$                       7,09 30,00 212,70R$                             R$                            -    R$                   106,35 50,0%  R$                   106,35 50,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.2
01.016.0004-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE 

OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA
HA  R$              10.947,59 2,66 29.065,85R$                        R$                            -    R$              14.532,93 50,0%  R$              14.532,93 50,0%  R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.3

02.030.0005-A
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A 
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA 
E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN  R$                     97,51 27,00 2.632,77R$                          R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                   263,28 10,0%  R$                     263,28 10,0%  R$                     263,28 10,0%  R$                     263,28 10,0%  R$                     263,28 10,0%  R$                     263,28 10,0%  R$                        263,28 10,0%  R$                        263,28 10,0%  R$                        131,64 5,0%  R$                        131,64 5,0%  R$                        131,64 5,0%  R$                        131,64 5,0%

4.4

02.020.0005-A
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA 
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS 
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M  R$                       3,63 75,68 274,71R$                             R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                     27,47 10,0%  R$                       27,47 10,0%  R$                       27,47 10,0%  R$                       27,47 10,0%  R$                       27,47 10,0%  R$                       27,47 10,0%  R$                          27,47 10,0%  R$                          27,47 10,0%  R$                          13,74 5,0%  R$                          13,74 5,0%  R$                          13,74 5,0%  R$                          13,74 5,0%

4.5
02.011.0014-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA 
OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2  R$                       1,98 4502,36 8.914,67R$                          R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                   891,47 10,0%  R$                     891,47 10,0%  R$                     891,47 10,0%  R$                     891,47 10,0%  R$                     891,47 10,0%  R$                     891,47 10,0%  R$                        891,47 10,0%  R$                        891,47 10,0%  R$                        445,73 5,0%  R$                        445,73 5,0%  R$                        445,73 5,0%  R$                        445,73 5,0%

4.6

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM 
A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 
TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 
VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN  R$                   116,90 64,00 7.481,60R$                          R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                   748,16 10,0%  R$                     748,16 10,0%  R$                     748,16 10,0%  R$                     748,16 10,0%  R$                     748,16 10,0%  R$                     748,16 10,0%  R$                        748,16 10,0%  R$                        748,16 10,0%  R$                        374,08 5,0%  R$                        374,08 5,0%  R$                        374,08 5,0%  R$                        374,08 5,0%

4.7

02.030.0005-A
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A 
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA 
E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN  R$                     97,51 128,56 12.535,78R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                1.253,58 10,0%  R$                  1.253,58 10,0%  R$                  1.253,58 10,0%  R$                  1.253,58 10,0%  R$                  1.253,58 10,0%  R$                  1.253,58 10,0%  R$                    1.253,58 10,0%  R$                    1.253,58 10,0%  R$                        626,79 5,0%  R$                        626,79 5,0%  R$                        626,79 5,0%  R$                        626,79 5,0%

4.8

05.013.0002-A
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS 
EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE 
CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2  R$                     81,57 174,00 14.193,18R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                2.128,98 15,0%  R$                  2.128,98 15,0%  R$                  1.419,32 10,0%  R$                  1.419,32 10,0%  R$                  1.419,32 10,0%  R$                  1.419,32 10,0%  R$                    1.419,32 10,0%  R$                    1.419,32 10,0%  R$                    1.419,32 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.9

03.008.0010-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO 
DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO 
DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3  R$                   195,01 3420,98 667.126,24R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$            100.068,94 15,0%  R$              100.068,94 15,0%  R$                66.712,62 10,0%  R$                66.712,62 10,0%  R$                66.712,62 10,0%  R$                66.712,62 10,0%  R$                  66.712,62 10,0%  R$                  66.712,62 10,0%  R$                  66.712,62 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.10
03.020.0080-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M 
DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3  R$                       9,23 4336,49 40.025,76R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                4.002,58 10,0%  R$                  4.002,58 10,0%  R$                  4.002,58 10,0%  R$                  4.002,58 10,0%  R$                  4.002,58 10,0%  R$                  4.002,58 10,0%  R$                    4.002,58 10,0%  R$                    4.002,58 10,0%  R$                    2.001,29 5,0%  R$                    2.001,29 5,0%  R$                    2.001,29 5,0%  R$                    2.001,29 5,0%

4.11

03.020.0085-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 
3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3  R$                     10,55 584,46 6.166,02R$                          R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                   616,60 10,0%  R$                     616,60 10,0%  R$                     616,60 10,0%  R$                     616,60 10,0%  R$                     616,60 10,0%  R$                     616,60 10,0%  R$                        616,60 10,0%  R$                        616,60 10,0%  R$                        308,30 5,0%  R$                        308,30 5,0%  R$                        308,30 5,0%  R$                        308,30 5,0%

4.12
03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA 

OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3  R$                     58,65 351,00 20.586,15R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                2.058,62 10,0%  R$                  2.058,62 10,0%  R$                  2.058,62 10,0%  R$                  2.058,62 10,0%  R$                  2.058,62 10,0%  R$                  2.058,62 10,0%  R$                    2.058,62 10,0%  R$                    2.058,62 10,0%  R$                    1.029,31 5,0%  R$                    1.029,31 5,0%  R$                    1.029,31 5,0%  R$                    1.029,31 5,0%

4.13

11.005.0015-A
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE 
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 
3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2  R$                   116,85 166,74 19.483,56R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                  3.896,71 20,0%  R$                  3.896,71 20,0%  R$                  3.896,71 20,0%  R$                  3.896,71 20,0%  R$                    3.896,71 20,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.14
05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA 
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E 
TRANSPASSE

M2  R$                       1,87 324,00 605,88R$                             R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                     121,18 20,0%  R$                     121,18 20,0%  R$                     121,18 20,0%  R$                     121,18 20,0%  R$                        121,18 20,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.15

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A 
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG  R$                       7,47 6002,64 44.839,72R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                  8.967,94 20,0%  R$                  8.967,94 20,0%  R$                  8.967,94 20,0%  R$                  8.967,94 20,0%  R$                    8.967,94 20,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.16
11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-

50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG  R$                       4,31 6002,64 25.871,37R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                  5.174,27 20,0%  R$                  5.174,27 20,0%  R$                  5.174,27 20,0%  R$                  5.174,27 20,0%  R$                    5.174,27 20,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.17

11.048.0020-B
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA 
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 
20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3  R$                   496,55 110,13 54.686,54R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                10.937,31 20,0%  R$                10.937,31 20,0%  R$                10.937,31 20,0%  R$                10.937,31 20,0%  R$                  10.937,31 20,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.18

05.077.0001-A
ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 
3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO 
DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA

M2  R$                   321,27 1005,02 322.882,13R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$              32.288,21 10,0%  R$                32.288,21 10,0%  R$                32.288,21 10,0%  R$                32.288,21 10,0%  R$                32.288,21 10,0%  R$                32.288,21 10,0%  R$                  32.288,21 10,0%  R$                  32.288,21 10,0%  R$                  16.144,11 5,0%  R$                  16.144,11 5,0%  R$                  16.144,11 5,0%  R$                  16.144,11 5,0%

4.19
05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE 

FUNCIONAMENTO
CVxH  R$                       5,96 15136,00 90.210,56R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                9.021,06 10,0%  R$                  9.021,06 10,0%  R$                  9.021,06 10,0%  R$                  9.021,06 10,0%  R$                  9.021,06 10,0%  R$                  9.021,06 10,0%  R$                    9.021,06 10,0%  R$                    9.021,06 10,0%  R$                    4.510,53 5,0%  R$                    4.510,53 5,0%  R$                    4.510,53 5,0%  R$                    4.510,53 5,0%

4.20
06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3  R$                   173,03 706,15 122.185,58R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                18.327,84 15,0%  R$                18.327,84 15,0%  R$                18.327,84 15,0%  R$                18.327,84 15,0%  R$                18.327,84 15,0%  R$                  18.327,84 15,0%  R$                  12.218,56 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.21

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS 
DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M  R$                   258,25 2526,84 652.556,43R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                97.883,46 15,0%  R$                97.883,46 15,0%  R$                97.883,46 15,0%  R$                97.883,46 15,0%  R$                97.883,46 15,0%  R$                  97.883,46 15,0%  R$                  65.255,64 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.22

06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS 
DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M  R$                   363,97 361,00 131.393,17R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                19.708,98 15,0%  R$                19.708,98 15,0%  R$                19.708,98 15,0%  R$                19.708,98 15,0%  R$                19.708,98 15,0%  R$                  19.708,98 15,0%  R$                  13.139,32 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.23

06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS 
DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M  R$                   718,34 228,00 163.781,52R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                24.567,23 15,0%  R$                24.567,23 15,0%  R$                24.567,23 15,0%  R$                24.567,23 15,0%  R$                24.567,23 15,0%  R$                  24.567,23 15,0%  R$                  16.378,15 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.24

06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS 
DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA 
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M  R$                1.125,75 79,00 88.934,25R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                13.340,14 15,0%  R$                13.340,14 15,0%  R$                13.340,14 15,0%  R$                13.340,14 15,0%  R$                13.340,14 15,0%  R$                  13.340,14 15,0%  R$                    8.893,43 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.25
06.003.0011-A CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 

400MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO
M  R$                     88,72 58,18 5.161,72R$                          R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                  1.032,34 20,0%  R$                  1.032,34 20,0%  R$                  1.032,34 20,0%  R$                  1.032,34 20,0%  R$                    1.032,34 20,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.26
06.015.0060-A GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE 

0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN  R$                   545,19 53,00 28.895,07R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                  5.779,01 20,0%  R$                  5.779,01 20,0%  R$                  5.779,01 20,0%  R$                  5.779,01 20,0%  R$                    5.779,01 20,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.27

06.012.0201-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E 
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O 
CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 
300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN  R$                5.937,47 39,00 231.561,33R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                34.734,20 15,0%  R$                34.734,20 15,0%  R$                34.734,20 15,0%  R$                34.734,20 15,0%  R$                34.734,20 15,0%  R$                  34.734,20 15,0%  R$                  23.156,13 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

DRENAGEM 



ITENS EMOP DESCRIÇÃO UNID PREÇO QUANT. TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 % MÊS 6 % MÊS 7 % MÊS 8 % MÊS 9 % MÊS 10 % MÊS 11 % MÊS 12 % MÊS 13 % MÊS 14 % MÊS 15 %

4.28

06.012.0202-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E 
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O 
CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 
300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN  R$                6.518,48 17,00 110.814,16R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                16.622,12 15,0%  R$                16.622,12 15,0%  R$                16.622,12 15,0%  R$                16.622,12 15,0%  R$                16.622,12 15,0%  R$                  16.622,12 15,0%  R$                  11.081,42 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.29

06.012.0203-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E 
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O 
CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 
300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN  R$                7.119,21 8,00 56.953,68R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                  8.543,05 15,0%  R$                  8.543,05 15,0%  R$                  8.543,05 15,0%  R$                  8.543,05 15,0%  R$                  8.543,05 15,0%  R$                    8.543,05 15,0%  R$                    5.695,37 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.30

06.012.0204-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E 
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O 
CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 
300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN  R$                7.926,06 12,00 95.112,72R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                14.266,91 15,0%  R$                14.266,91 15,0%  R$                14.266,91 15,0%  R$                14.266,91 15,0%  R$                14.266,91 15,0%  R$                  14.266,91 15,0%  R$                    9.511,27 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.31

06.012.0205-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E 
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O 
CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 
300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN  R$                8.666,29 2,00 17.332,58R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                  2.599,89 15,0%  R$                  2.599,89 15,0%  R$                  2.599,89 15,0%  R$                  2.599,89 15,0%  R$                  2.599,89 15,0%  R$                    2.599,89 15,0%  R$                    1.733,26 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.32

06.012.0268-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E 
PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O 
CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 
300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN  R$              13.600,42 4,00 54.401,68R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                  8.160,25 15,0%  R$                  8.160,25 15,0%  R$                  8.160,25 15,0%  R$                  8.160,25 15,0%  R$                  8.160,25 15,0%  R$                    8.160,25 15,0%  R$                    5.440,17 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.33

06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 
600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA 
MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN  R$                   567,06 82,00 46.498,92R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                  6.974,84 15,0%  R$                  6.974,84 15,0%  R$                  6.974,84 15,0%  R$                  6.974,84 15,0%  R$                  6.974,84 15,0%  R$                    6.974,84 15,0%  R$                    4.649,89 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.34

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE 
ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS 
INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 
10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN  R$                1.054,72 171,00 180.357,12R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                27.053,57 15,0%  R$                27.053,57 15,0%  R$                27.053,57 15,0%  R$                27.053,57 15,0%  R$                27.053,57 15,0%  R$                  27.053,57 15,0%  R$                  18.035,71 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.35
03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E 

COMPACTACAO MANUAL
M3  R$                   190,89 4758,24 908.300,90R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$              136.245,14 15,0%  R$              136.245,14 15,0%  R$              136.245,14 15,0%  R$              136.245,14 15,0%  R$              136.245,14 15,0%  R$                136.245,14 15,0%  R$                  90.830,09 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.36
03.013.0001-B REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA 

MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3  R$                     36,23 786,90 28.509,38R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                  4.276,41 15,0%  R$                  4.276,41 15,0%  R$                  4.276,41 15,0%  R$                  4.276,41 15,0%  R$                  4.276,41 15,0%  R$                    4.276,41 15,0%  R$                    2.850,94 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.37 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3  R$                     98,00 786,90 77.116,20R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                11.567,43 15,0%  R$                11.567,43 15,0%  R$                11.567,43 15,0%  R$                11.567,43 15,0%  R$                11.567,43 15,0%  R$                  11.567,43 15,0%  R$                    7.711,62 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.38

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE 
UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA 
E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS 
DE 50T POR DIA DE 8H

T  R$                     13,60 37650,02 512.040,24R$                      R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$              128.010,06 25,0%  R$              128.010,06 25,0%  R$              128.010,06 25,0%  R$              128.010,06 25,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.39

04.006.0013-B
CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TELHAS,CIMENTO E 
AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

T  R$                     55,08 5,69 313,62R$                             R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                       62,72 20,0%  R$                       62,72 20,0%  R$                       62,72 20,0%  R$                       31,36 10,0%  R$                          31,36 10,0%  R$                          31,36 10,0%  R$                          31,36 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.40

04.007.0016-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 40CM DE DIAMETRO,EM 
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE 4T

T  R$                     88,18 393,53 34.701,84R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                  6.940,37 20,0%  R$                  6.940,37 20,0%  R$                  6.940,37 20,0%  R$                  3.470,18 10,0%  R$                    3.470,18 10,0%  R$                    3.470,18 10,0%  R$                    3.470,18 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.41

04.007.0017-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 60CM DE DIAMETRO,EM 
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO 
EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE 4T

T  R$                   100,20 113,11 11.333,95R$                        R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                  2.266,79 20,0%  R$                  2.266,79 20,0%  R$                  2.266,79 20,0%  R$                  1.133,40 10,0%  R$                    1.133,40 10,0%  R$                    1.133,40 10,0%  R$                    1.133,40 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -   

4.42

04.010.0045-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 
8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 
COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

T  R$                       1,58 11,14 17,60R$                               R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                          3,52 20,0%  R$                          3,52 20,0%  R$                          3,52 20,0%  R$                          1,76 10,0%  R$                            1,76 10,0%  R$                            1,76 10,0%  R$                            1,76 10,0%  R$                                -    R$                                -    R$                                -   

5 7.743.240,76R$                 

5.1
01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM 
DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM  R$                       7,09 30,00
212,70R$                            

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                          42,54 20,0%  R$                          42,54 20,0%  R$                          42,54 20,0%  R$                          42,54 20,0%  R$                          21,27 10,0%  R$                          21,27 10,0%

5.2
01.016.0004-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE 

OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA
HA  R$              10.947,59 0,72

7.870,67R$                         
 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                    1.574,13 20,0%  R$                    1.574,13 20,0%  R$                    1.574,13 20,0%  R$                    1.574,13 20,0%  R$                        787,07 10,0%  R$                        787,07 10,0%

5.3

02.020.0005-A
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA 
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS 
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M  R$                       3,63 2257,71

8.195,48R$                         

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                    1.639,10 20,0%  R$                    1.639,10 20,0%  R$                    1.639,10 20,0%  R$                    1.639,10 20,0%  R$                        819,55 10,0%  R$                        819,55 10,0%

5.4

02.030.0005-A
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A 
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA 
E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN  R$                     97,51 33,00

3.217,83R$                         

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                        643,57 20,0%  R$                        643,57 20,0%  R$                        643,57 20,0%  R$                        643,57 20,0%  R$                        321,78 10,0%  R$                        321,78 10,0%

5.5

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM 
A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 
TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 
VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN  R$                   116,90 92,00

10.754,80R$                       

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                    2.150,96 20,0%  R$                    2.150,96 20,0%  R$                    2.150,96 20,0%  R$                    2.150,96 20,0%  R$                    1.075,48 10,0%  R$                    1.075,48 10,0%

5.6

03.008.0010-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO 
DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO 
DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3  R$                   195,01 2029,49

395.770,63R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                  79.154,13 20,0%  R$                  79.154,13 20,0%  R$                  79.154,13 20,0%  R$                  79.154,13 20,0%  R$                  39.577,06 10,0%  R$                  39.577,06 10,0%

5.7

03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM 
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS 
DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3  R$                     25,80 4743,64

122.385,92R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                  24.477,18 20,0%  R$                  24.477,18 20,0%  R$                  24.477,18 20,0%  R$                  24.477,18 20,0%  R$                  12.238,59 10,0%  R$                  12.238,59 10,0%

5.8

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO 
DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE 
APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE 
CORRETIVOS

M2  R$                       1,64 22577,10

37.026,44R$                       

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                    7.405,29 20,0%  R$                    7.405,29 20,0%  R$                    7.405,29 20,0%  R$                    7.405,29 20,0%  R$                    3.702,64 10,0%  R$                    3.702,64 10,0%

5.9
08.035.0001-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO 

MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
M3  R$                   157,21 4280,23

672.894,95R$                     
 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                134.578,99 20,0%  R$                134.578,99 20,0%  R$                134.578,99 20,0%  R$                134.578,99 20,0%  R$                  67.289,50 10,0%  R$                  67.289,50 10,0%

5.10
08.001.0002-B BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A 

COMPACTACAO
M3  R$                   218,72 3663,17

801.208,54R$                     
 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                160.241,71 20,0%  R$                160.241,71 20,0%  R$                160.241,71 20,0%  R$                160.241,71 20,0%  R$                  80.120,85 10,0%  R$                  80.120,85 10,0%

5.11
08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA 

EXECUCAO",DO DER-RJ
M2  R$                       6,88 10838,61

74.569,61R$                       
 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                  14.913,92 20,0%  R$                  14.913,92 20,0%  R$                  14.913,92 20,0%  R$                  14.913,92 20,0%  R$                    7.456,96 10,0%  R$                    7.456,96 10,0%

5.12

08.015.0040-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CMDE 
ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIGACAO("BINDER"),COM 
4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES 
PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA

M2  R$                     79,26 10838,61

859.067,99R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                171.813,60 20,0%  R$                171.813,60 20,0%  R$                171.813,60 20,0%  R$                171.813,60 20,0%  R$                171.813,60 20,0%

PAVIMENTAÇÃO



ITENS EMOP DESCRIÇÃO UNID PREÇO QUANT. TOTAL MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 % MÊS 4 % MÊS 5 % MÊS 6 % MÊS 7 % MÊS 8 % MÊS 9 % MÊS 10 % MÊS 11 % MÊS 12 % MÊS 13 % MÊS 14 % MÊS 15 %

5.13

08.017.0010-A

REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA DE 25MPA,DE ACORDO 
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ. OCUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE 
EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,BEM COMO O 
TRANSPORTE DE AGUA,E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO

M3  R$                   524,08 46,40

24.318,09R$                       

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                    4.863,62 20,0%  R$                    4.863,62 20,0%  R$                    4.863,62 20,0%  R$                    4.863,62 20,0%  R$                    4.863,62 20,0%

5.14

08.027.0082-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO 
NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS 
OS MATERIAIS

M  R$                   110,31 5637,13

621.832,24R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                124.366,45 20,0%  R$                124.366,45 20,0%  R$                124.366,45 20,0%  R$                124.366,45 20,0%  R$                124.366,45 20,0%

5.15

08.027.0079-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK =15MPA,MOLDADO 
NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS 
OS MATERIAIS

M  R$                   121,34 1272,88

154.450,65R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                  30.890,13 20,0%  R$                  30.890,13 20,0%  R$                  30.890,13 20,0%  R$                  30.890,13 20,0%  R$                  30.890,13 20,0%

5.16
01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE 
ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL 
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2  R$                     11,65 17078,75
198.967,40R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                  39.793,48 20,0%  R$                  39.793,48 20,0%  R$                  39.793,48 20,0%  R$                  39.793,48 20,0%  R$                  39.793,48 20,0%

5.17
05.058.0020-A

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA 
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E 
TRANSPASSE

M2  R$                       1,87 8260,89
15.447,85R$                       

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                    3.089,57 20,0%  R$                    3.089,57 20,0%  R$                    3.089,57 20,0%  R$                    3.089,57 20,0%  R$                    3.089,57 20,0%

5.18

11.023.0002-A
TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-
60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM 
DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

KG  R$                       8,49 13878,28

117.826,59R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                  23.565,32 20,0%  R$                  23.565,32 20,0%  R$                  23.565,32 20,0%  R$                  23.565,32 20,0%  R$                  23.565,32 20,0%

5.19
11.011.0040-A CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE 

SI,EM PECAS DE CONCRETO
KG  R$                       2,05 13878,28

28.450,47R$                       
 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                    5.690,09 20,0%  R$                    5.690,09 20,0%  R$                    5.690,09 20,0%  R$                    5.690,09 20,0%  R$                    5.690,09 20,0%

5.20
11.025.0002-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO 
IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO 
MECANICO E ACABAMENTO

M3  R$                   581,03 660,85
383.973,67R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                  76.794,73 20,0%  R$                  76.794,73 20,0%  R$                  76.794,73 20,0%  R$                  76.794,73 20,0%  R$                  76.794,73 20,0%

5.21
08.009.0003-A

PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

M2  R$                   141,77 9429,60
1.336.833,96R$                 

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                267.366,79 20,0%  R$                267.366,79 20,0%  R$                267.366,79 20,0%  R$                267.366,79 20,0%  R$                267.366,79 20,0%

5.22

08.020.0010-A
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR 
NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME 
ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

M2  R$                   105,22 6846,16

720.352,74R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                144.070,55 20,0%  R$                144.070,55 20,0%  R$                144.070,55 20,0%  R$                144.070,55 20,0%  R$                144.070,55 20,0%

5.23

08.020.0018-A
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR 
NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 50MPA,CONFORME 
ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

M2  R$                   145,29 1844,88

268.042,46R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                  53.608,49 20,0%  R$                  53.608,49 20,0%  R$                  53.608,49 20,0%  R$                  53.608,49 20,0%  R$                  53.608,49 20,0%

5.24

13.410.0011-A
PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHOS SIMPLES, COM APROXIMADAMENTE 40% DE 
PEDRA PRETA E 60% DE PEDRA BRANCA, ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E 
SAIBRO NO TRACO 1:5, INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2  R$                   154,01 2302,82

354.657,61R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                  70.931,52 20,0%  R$                  70.931,52 20,0%  R$                  70.931,52 20,0%  R$                  70.931,52 20,0%  R$                  70.931,52 20,0%

5.25
17.012.0010-A CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEMAOS,ADICIONANDO 

FIXADOR
M2  R$                       9,29 2073,00

19.258,19R$                       
 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                    3.851,64 20,0%  R$                    3.851,64 20,0%  R$                    3.851,64 20,0%  R$                    3.851,64 20,0%  R$                    3.851,64 20,0%

5.26
05.020.0005-A

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS 
NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME 
ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT 100/2018-ES.

M2  R$                     79,14 74,38
5.886,03R$                         

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                    1.177,21 20,0%  R$                    1.177,21 20,0%  R$                    1.177,21 20,0%  R$                    1.177,21 20,0%  R$                    1.177,21 20,0%

5.27

05.020.0013-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA 
TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS 
RODOVIARIAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR12935,13132,7396 E 
NORMA DNIT 100/2018-ES.

M2  R$                   113,91 446,02

50.806,13R$                       

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                  10.161,23 20,0%  R$                  10.161,23 20,0%  R$                  10.161,23 20,0%  R$                  10.161,23 20,0%  R$                  10.161,23 20,0%

5.28
05.021.0075-A

TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CONTEM 50 
ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM"ABS",NAS CORES BRANCA 
E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN  R$                     36,32 302,00
10.968,64R$                       

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                    2.193,73 20,0%  R$                    2.193,73 20,0%  R$                    2.193,73 20,0%  R$                    2.193,73 20,0%  R$                    2.193,73 20,0%

5.29

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA 
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

T  R$                     39,29 461,72

18.140,96R$                       

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                    3.628,19 20,0%  R$                    3.628,19 20,0%  R$                    3.628,19 20,0%  R$                    3.628,19 20,0%  R$                    3.628,19 20,0%

5.30

04.011.0052-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE 
UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA 
E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS 
DE 100T POR DIA DE8H

T  R$                       9,84 42667,84

419.851,52R$                     

 R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                                -    R$                  83.970,30 20,0%  R$                  83.970,30 20,0%  R$                  83.970,30 20,0%  R$                  83.970,30 20,0%  R$                  83.970,30 20,0%

13.567.354,03R$             R$         128.579,02 0,95%  R$         172.978,01 1,27%  R$         282.567,62 2,08%  R$         205.206,87 1,51%  R$           619.573,60 4,57%  R$           760.324,48 5,60%  R$           760.324,48 5,60%  R$           761.949,10 5,62%  R$           758.343,32 5,59%  R$          1.061.434,93 7,82%  R$          1.999.062,31 14,73%  R$          1.676.895,84 12,36%  R$          1.604.127,20 11,82%  R$          1.390.716,44 10,25%  R$          1.385.270,83 10,21%

3.391.838,51R$              32.144,75R$            
0,95%

43.244,50R$            
1,27%

70.641,90R$            
2,08%

51.301,72R$            
1,51%

154.893,40R$           
4,57%

190.081,12R$           
5,60%

190.081,12R$           
5,60%

190.487,27R$           
5,62%

189.585,83R$           
5,59%

265.358,73R$              
7,82%

499.765,58R$              
14,73%

419.223,96R$              
12,36%

401.031,80R$              
11,82%

347.679,11R$              
10,25%

346.317,71R$              
10,21%

16.959.192,54R$            
 R$         160.723,77 0,95%  R$         216.222,52 2,22%  R$         353.209,52 4,31%  R$         256.508,58 5,82%  R$           774.467,00 10,38%  R$           950.405,60 15,99%  R$           950.405,60 21,59%  R$           952.436,37 27,21%  R$           947.929,15 32,80%  R$          1.326.793,66 40,62%  R$          2.498.827,89 55,36%  R$          2.096.119,80 67,72%  R$          2.005.159,00 79,54%  R$          1.738.395,55 89,79%  R$          1.731.588,53 100,00%

TOTAL GERAL

TOTAL PARCIAL 

BDI25%
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