EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24
OBRA: REVITALIZACAO DE ACESSOS NA TRAVESSA SAO JOSE- CUBANGO

I | | | | MESES

| N.| DISCRIMINACAO | VALOR TOTAL | % et et |
| | | ITEM | | 1 | 2 | 3 |
=== | | I | | |
| | | | | 21.12| 57.67 | 21.21 |
| 1 |ADMINSTRACAO LOCAL | | | | | |
| | | | | | | |
[=== |- === |—===== === === === |
| | | | | 33.00] 33.00 | 34.00 |
| 2 |SERV ESC,LAB E CAMPO | | | | |

| | | | | | | |
il === === [-=—mm - [-=—mm - [-=—mm - |
| | | | | 100.00 | | |
| 3 |CANTEIRO DE OBRA | | | | | |
| | | | | | | |
il === |-==——- [-m—mm - [-mmmm - == |
| | | | | 33.00] 33.00 | 34.00 |
| 4 |TRANSPORTES | | | | | |
| | | | | | | |
[-—= |- === |—==——- [-mmmm - [-mmmm - [-mmmm - |
| | | | | 95.00 | 5.00 | |
| 5 |SERV COMPLEMENTARES | | | | |

| | | | | | | |
Rl e | === |====== [ === [ [ === |
I I | | I | 40.00 | 60.00 |
| 6 |GAL,DRENOS E CONEXOS | | | | |

| | | | | | | |
il e | === |====== [ [ === [ === |
| | | | | | 40.00 | 60.00 |
| 7 |[ESTRUTURAS | | | I I I
| | | | | | | |
[=== == | === |—===== [ === [ === |
I I | | | 20.00 | 80.00 | |
| 8 |REV PAR,TETOS, PISOS | | | | |

| | | | | | | |
[=== === === |—===== === R === |
| | | | | 20.00]| 80.00 | |
| 9 |ESQ MAD, SER,FER, VID | | | | |

I I | | I I I I
| | | I | | I
| | | | | | |
I TOTAL I e [ ———q - [

| | | I | |

* P23JAND



