
EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24    

OBRA: CONSTRUCAO E RECUPERACAO DOS ACESSOS NA RODOVIA AMARAL PEIXOTO, 639 - FONSECA

      
=================================================================================================
|   |                    |               |      |                   M E S E S                   |
| N.|   DISCRIMINACAO    |  VALOR TOTAL  |  %   |-----------------------------------------------|
|   |                    |     ITEM      |      |     1     |     2     |     3     |     4     |
|===|====================|===============|======|===========|===========|===========|===========|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       29.74       34.37       24.97       10.92
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  1 ADMINSTRACAO LOCAL  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       40.00       30.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  2 SERV ESC,LAB E CAMPO
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       40.00       30.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  3 CANTEIRO DE OBRA    
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       50.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  4 MOVIMENTO DE TERRA  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       50.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  5 TRANSPORTES         
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       40.00       40.00       20.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  6 SERV COMPLEMENTARES 
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       20.00       40.00       30.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  7 BASES E PAVIMENTOS  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       20.00       40.00       30.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  8 ESTRUTURAS          
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       50.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  9 ESQ MAD,SER,FER, VID
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       50.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           | 10 PINTURAS            
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|========================|===============|======|===========|===========|===========|===========|
|                        |               |      |           |           |           |           |
|        TOTAL           |               |      |           |           |           |           |------|        TOTAL           |     ------    |  --  |   -----   |   -----   |   -----   |   -----   |
|                        |               |      |           |           |           |           |
=================================================================================================
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