EMUSA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24
OBRA: REVITALIZACAO DE ACESSOS DA COMUNIDADE SERRAO - TRAVESSA NATAL

I I | | I MESES

| N.| DISCRIMINACAO | VALOR TOTAL | % e e |
| | | ITEM | | 1 | 2 | 3

=== | | I I I I
| | | | | 40.00] 40.00 | 20.00 |
| 1 |ADMINSTRACAO LOCAL | | | | | |
| | | | | | | |
[l |- | === [ [ [ |
| | | | | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 |CANTEIRO DE OBRA | | | | | |
| | | | | | | |
[=== = === |====== === === === |
| | | | | 15.00] 45.00 | 40.00 |
| 3 |MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| | | | | | | |
[=== = === |====== === === === |
| | | | | 33.00] 33.00 | 34.00 |
| 4 |TRANSPORTES | | | | | |
| | | | | | | |
[=== = === |====== === === === |
| | | | | 25.00] 70.00 | 5.00 |
| 5 |SERV COMPLEMENTARES | | | | |

| | | | | | | |
el e == |-=—--= |- |- |- |
| | | | | 40.00| 45.00 | 15.00 |
| 6 |GAL,DRENOS E CONEXOS | | | | |

| | | | | | | |
il e |- |-————- |- |- |- |
| | | | | 40.00 | 45.00 | 15.00 |
| 7 |[ESTRUTURAS | | | I I I
| | | | | | | |
el e |=—mmmm |-————= |- |- |- |
| | | | | 30.00] 50.00 | 20.00 |
| 8 |REV PAR,TETOS, PISOS | | | | |

| | | | | | | |
[—= ] |—mmmmm |-=———= |- [ === I
| | | | I | 20.00 | 80.00 |
| 9 |PINTURAS | | | | | |
| | | | | | | |
[ |=—mmmmm | === [ [ [ |
| | | | | | 25.00 | 75.00 |
| 10 |[PRECOS RODOVIARIOS | | | | | |
| | | | | | | |
I | | I I I I
I | | I I I I
I TOTAL [ == -1 - I ==

I | | I I I
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