
CATEGORIA FATOR DE RISCO DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS
AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 

MITIGADORAS

GRAU DE PROBABILIDADE 

(P) GRAU DE 

IMPACTO (I)

ALOCAÇÃO DOS 

RISCOS

PLANEJAMENTO Viabilidade da Contratação
Os contêineres objeto da contratação atendem 

a demanda necessária
Impossibilidade de utilização

Análise da área proposta para instalar os 

equipamentos, realizar croqui, verificação 

junto a gestão do hospital se os mesmos 

atendem a necessidade assistencial da 

unidade.

Baixa Baixo

Contratante / 

Administração do 

Hospital

MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO

Montagem do equipamento de 

acordo com o especificado no 

Termo de Referência

Por se tratar de contêineres modulares que 

serão montados no pátio central de um hospital 

infantil, o transporte da entrada da unidade até 

o pátio central junto a questão da colocação 

dos materiais em local adequado durante o 

período da execução.

Possíveis acidentes e demora na montagem

Análise e acompanhamento de um técnico de 

segurança do fornecedor, de um profissional 

da manutenção do hospital e também da 

empresa executora da obra de reforma, 

atuando de maneira preventiva, planejada e 

conjunta.

Baixa Baixa

Contratante / 

Administração do 

Hospital

ALTERAÇÃO DO PRAZO DO 

OBJETO

Atraso no cronograma da Obra de 

Reforma do Hospital Getulinho

Prorrogar o prazo da obra em virtude de 

fatores imprevisiveis, como aumento do fluxo 

de internações, mudanças de projeto e outros

Necessidade de aditivo de valor e prazo por 

se tratar de aluguel de equipamentos.

Cronograma integrado estre a fiscalização da 

obra e do aluguel dos containers modulares 

buscando compatibilizar tempo de serviços e 

mobilização do atendimento da unidade.

Médio Médio Contratante

MANUTENÇÃO DOS 

CONTAINERS

Pessoal capacitado para 

manutenções e adaptações 

necessárias

Como terão várias mobilizações e 

desmobilizações internamente, é necessário ter 

profissionais para executar tais funções.

Impacto no Cronograma e osciosidade na 

contratação.

A equipe de manutenção do hospital 

conjuntamente com os profissionais da obra 

deverão realizar toda manutenção e mudança 

de layout necessária.

Baixa Baixo Contratante 

Atraso no cronograma
Possibilidade de aditivo de prazo, valor e 

reajuste

Possibilidade de aditivo de prazo; gestão junto 

ao órgão financiador buscando liberação de 

recursos.

Contratante 

Não fornecimento do equipamento 

ou remoção do mesmo.

Paralisação ou impossibilidade do 

fornecimento

Planejamento e gestão juntos aos órgãos de 

controle e financeiro para evitar que isso 

aconteça e prejudique o objetivo da 

contratação.

Contratante 

MATRIZ DE RISCO

Locação de Contêineres Modulares - Hospial Getúlio Vargas (Getulinho)

Atrasos nos repasses financeiros por parte do 

órgão financiador ou de empenho pelo órgão 

executor.

EMPENHO FINANCEIRO Médio Médio
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