OBJETO : CONSTRUCAO E RECUPERACAO DOS ACESSOS NAS TRAVESSAS EXPEDICIONARIO CELSO

LIMA, REVITALIZACAO DE ACESSOS NA COMUNIDADE DO SERRAO

- MESES
ITEM DISCRIMINACAO VALOR %
TOTAL 1° 20 30 40 50 6° 6 MESES

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% | -

00 |ADMINISTRACAOLOCAL | - e [ [ [
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%| = -

01 |SERVICOS DE ESCRITORI | =eeeeemee S e o e
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% | -

02 |CANTEIRODEOBRA |  =eeeeeeeee e o O R R
25,00% 25,00% 25,00% 2500% | e

03 |MOVIMENTO DE TERRA |  =eeeeeee S e e
25,00% 25,00% 25,00% 2500%( 1 | e

04 |TRANSPORTES | e e o e —
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%| = -

05 |SERVICOS COMPLEMENTA [ —ereeee- e s
25,00% 25,00% 25,00% 2500%( 1 | e

06 |GALERIAS,DRENOSECO | = e [ N (N
25,00% 25,00% 25,00% 2500%| | e

08 |BASES E PAVIMENTOS |  «eeeeee S e e
25,00% 25,00% 25,00% 2500%( 1 | e

11 [ESTRUTURAS | e e [ N (N
25,00% 25,00% 25,00% 2500 | | e

12 |ALVENARIAS EDIVISOR |  «eeee S e e
25,00% 25,00% 25,00% 25,00 | e

13 |REVESTIMENTO DE PARED |  =-eeeee- e L [ N (N
25,00% 25,00% 25,00% 25,00 | e

14 |ESQUADRIASDEPVC,FE | - S L L N (R
25,00% 25,00% 25,00% 25,00 | e

15 |INSTALACOES ELETRI | —meeeeeee- S o e
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25,00% 25,00% 25,00% 2500%( | e
17 |PINTURAS | e — e e e e
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%| = --e--
18 |APARELHOS HIDRAUDICO |  =eeeeee — e e e e
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%| -
21 |ILUMINAGAO PUBLICA | =eeeees — L e e e e
13,11% 19,06% 22,39% 22,39% 14,50% 8,55%
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