PREFEITURA DE

. Niterol

TEMPO DE AVANCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

ORDEM DE REINICIO

REF: Contrato n° 059/2024.

Processo N° 9900037508/2023

Empresa: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

End.: Av. Marechal Henrique, Lot. N° 163, bloco: 02 sala: 302 - Barra Da

Tijuca - RJ.

Conforme decisdo superior, vimos pelo presente determinar a V.Sa. o

reinicio dos servigos de Execucido de Drenagem e Pavimentagio, das Ruas

do Bairro Maravista II, com extensdo de 8.5 Km, abrangendo 20 Ruas,

no Municipio de Niterdi, nesta cidade, a partir de 01.09.2025, com término

previsto para 07.02.2026.

Presiderte da JON

Recebemos em / /

Assinatura e carimbo da firma

Visto:

Niteroi, 01 de setembro de 2025.

Lincoln Thomaiz dk Silveira
Diretor de Obras Espetiais - ION
Mat. 4;186
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RESPONSAVEL TECNICO - FIRMA

Roberto Dutra Machado Junior
Engenheiro Civil

CREA-R} 901603280

FISCAL RESPONSAVEL - ION

Ohana Costa Rosirio Freire
Mat. 43771
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SCAL RESPUNSAVEL- 10N

Juliana de Abreu Silva
Mat. 43909
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