INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

TERMO ADITIVO N° 04
AO CONTRATO N° 011/2024

Aos dez dias, do més de dezembro, do ano de dois mil e vinte e cinco, por este
instrumento, de um lado a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI -
ION, Empresa Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de
Sepetiba, n°® 987 - 11° andar — Centro — Niteréi — RJ, inscrita no CNPJ: sob o n°
32.104.465/0001-89, neste ato, representada por seu presidente, Antonio Carlos

Lourosa de Souza Junior

.. doravante,
denominada simplesmente, ION e, de outro lado, CONTECK COMERCIO E SERVICO

DEINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na Rua Coronel Gomes
Machado, 192 — Comp. 201 — Centro — Niter6éi — RJ , inscrita no CNPJ sob o n°
30.598.395/0001-37,neste ato representada por sua procuradora, Stella Freitas

Rodrigues Fontes, |
. doravante, denominada

simplesmente CONTRATADA, tendo em vista, autorizagao do Sr. Presidente datada de
10/12/2025, contida no Processo n°® 9900242175/2025, e com amparo no art. 57, § 19, |,
da Lei Federal n° 8.666/93, tem entre si, certo e ajustado o presente Termo Aditivo ao
Contrato n°® 011/2024, firmado em 17/03/2024, que tem por objeto, a contratagdo de
empresa para Urbanizagdo das comunidades da Grota e Igrejinha, localizada no
Municipio de Niteréi / RJ

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a
prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual de acordo com o Processo n°
990024217/2025.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO - Fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, a
contar de 15/01/2026, com término previsto para 15/06/2026.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE - A CONTRATADA ndo renuncia ao reajuste
previsto na clausula quinta do contrato, relativos aos custos decorrentes de mao de obra
alocada exclusivamente no contrato, em razao de (acordo, convengao ou dissidio coletivo
de trabalho) e aos demais insumos, que serdo aferidos tdo logo sejam divulgados os
indices correspondentes.

CLAUSULA QUARTA - REVALIDACAO DAS CLAUSULAS - Permanecem em pleno
vigor as demais clausulas e condigbes do contrato ora aditado, ndo modificadas pelo
presente Instrumento, inclusive quanto ao Foro eleito.
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Este documento é cdpia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/64cc6192-b197-4a6f-b889-bae3bc3e4h43.

Assinado eletronicamente por STELLA FREITAS RODRIGUES FONTES, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
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CLAUSULA QUINTA - PUBLICAGCAO E CONTROLE - Apés a assinatura do contrato
devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no veiculo oficial de
publicacdo dos atos oficiais do Municipio, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para
conhecimento, copia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

E, por se acharem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo
Aditivo, em 03 (trés) vias de igual teor e para um sé efeito.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Stella Freitas Rodrigues Fontes
Procuradora
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Assinado eletronicamente por STELLA FREITAS RODRIGUES FONTES, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.



Assinado eletronicamente por:
* STELLA FREITAS RODRIGUES FONTES (***.575.097-**)

em 11/12/2025 10:53:51 com assinatura avancada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)
* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**)

em 12/12/2025 09:50:44 com assinatura simples

Este documento é copia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o cédigo QR abaixo ou acesse o endereco:
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