

50/3390/A

78
Ana Santos
Secretária
OPCR/EMUSA
Mat. 02412

EMUSA


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

JANEIRO/18

OBRA: REFORMA INSTALACAO DA ECONOMOSIS - FONDA D AREIA

Nº	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL ITEM	%	M F S E S	
				1	2
1	SENV ESC. LAB E CAMPO	12611.34	0,72	50.00 6305.67 3.36	50.00 6305.67 3.36
3	MOVIMENTO DE TERRA	950.03	0,45	-----	-----
4	TRANSPORTES	10.35	0,01	-----	-----
5	SENV COMPLEMENTARES	4672.17	2,49	100.00 4672.17 2.49	-----
12	ALV E DIVISORIAS	7323.97	3,90	50.00 3661.99 1.95	50.00 3661.99 1.95
13	REV PAR. TETOS, PISOS	33043.94	17,61	50.00 16521.97 8.81	50.00 16521.97 8.81
14	ESQ MAD. SEP. FUR. VID	24125.88	12,86	-----	100.00 24125.88 12.86
15	INST ELE. HID. SAN, MEC	58561.35	31,21	50.00 29280.68 15.60	50.00 29280.68 15.60
16	COBERT. ESCOL E AMPERM	3432.00	1,83	-----	-----
17	PINTURAS	29674.07	15,81	50.00 14837.04 7.91	50.00 14837.04 7.91
18	APAR HID. SAN. ELE. MEC	13334.46	7,11	20.00 2666.89 1.42	80.00 10667.57 5.69

* T17MAIC


Ubaldo Moil Junior
Chefe de Divisao
EMUSA - Mat. 02241

50/3390/17

79

EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ORNETRO/18

Patricia Pinheiro
Protocolo / EMUSA
Mat. 301086

OBRA: REFORMA INSTALACAO DA ECONOMOSSES - PONTA D ARETA

Nº	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL ITEM	%	M E S E S	
				1	2
	TOTAL PARCIAL	187.639,55	100,00	41,54 77246,30	56,17 105400,78

* F17MATC

Ubaldino Moll Júnior
Chefe de Divisão
EMUSA - Mat. 02241