

RESUMO		CRONOGRAMA DA URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE SOUSA SOARES													
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês		
0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 864.973,64	4,43%	5,85%	9,16%	10,78%	12,87%	12,14%	14,87%	14,32%	7,96%	4,37%	1,98%	1,27%	
		R\$ 38.289,87		R\$ 50.618,85	R\$ 79.268,35	R\$ 93.226,69	R\$ 111.300,52	R\$ 105.043,60	R\$ 128.597,19	R\$ 123.890,94	R\$ 68.825,91	R\$ 37.780,20	R\$ 17.129,53	R\$ 11.001,99	
1	BECOS E ESCADARIAS	R\$ 10.246.858,84	5%	5%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	5%			
		R\$ 512.342,94		R\$ 512.342,94	R\$ 1.024.685,88	R\$ 1.024.685,88	R\$ 1.024.685,88	R\$ 1.024.685,88	R\$ 1.537.028,83	R\$ 1.537.028,83	R\$ 1.537.028,83	R\$ 512.342,94			
2	CANALETAS	R\$ 6.342.992,73	5%	10%	15%	15%	15%	10%	15%	15%					
		R\$ 317.149,64		R\$ 634.299,27	R\$ 951.448,91	R\$ 951.448,91	R\$ 951.448,91	R\$ 634.299,27	R\$ 951.448,91	R\$ 951.448,91					
3	COLTETA DE LIXO	R\$ 92.822,66								30%	30%	30%	10%		
										R\$ 27.846,80	R\$ 27.846,80	R\$ 27.846,80	R\$ 9.282,27		
4	CONTENÇÕES	R\$ 6.173.020,82	5%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%					
		R\$ 308.651,04		R\$ 617.302,08	R\$ 617.302,08	R\$ 925.953,12	R\$ 925.953,12	R\$ 925.953,12	R\$ 925.953,12	R\$ 925.953,12					
5	GALERIA CIRCULAR	R\$ 2.658.793,11	5%	5%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	5%			
		R\$ 132.939,66		R\$ 132.939,66	R\$ 265.879,31	R\$ 265.879,31	R\$ 265.879,31	R\$ 265.879,31	R\$ 398.818,97	R\$ 398.818,97	R\$ 398.818,97	R\$ 132.939,66			
6	ILUMINAÇÃO	R\$ 855.630,37								25%	25%	25%	15%	10%	
										R\$ 213.907,59	R\$ 213.907,59	R\$ 213.907,59	R\$ 128.344,56	R\$ 85.563,04	
7	LAZER	R\$ 3.958.326,00			10%	20%	20%	20%	20%	20%	10%				
					R\$ 395.832,60	R\$ 791.665,20	R\$ 791.665,20	R\$ 791.665,20	R\$ 791.665,20	R\$ 791.665,20	R\$ 395.832,60				
8	LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO	R\$ 261.335,74										50%	30%	20%	
												R\$ 130.667,87	R\$ 78.400,72	R\$ 52.267,15	
9	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 666.263,50										40%	40%	20%	
												R\$ 266.505,40	R\$ 266.505,40	R\$ 133.252,70	
10	PAISAGISMO	R\$ 418.990,85										40%	40%	20%	
												R\$ 167.596,34	R\$ 167.596,34	R\$ 83.798,17	
11	POÇO DE VISITA	R\$ 1.128.672,86	5%	5%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	5%			
		R\$ 56.433,64		R\$ 56.433,64	R\$ 112.867,29	R\$ 112.867,29	R\$ 112.867,29	R\$ 112.867,29	R\$ 169.300,93	R\$ 169.300,93	R\$ 169.300,93	R\$ 56.433,64			
12	REDE DE ESGOTAMENTO	R\$ 2.829.937,50	5%	5%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	5%			
		R\$ 141.496,88		R\$ 141.496,88	R\$ 282.993,75	R\$ 282.993,75	R\$ 282.993,75	R\$ 282.993,75	R\$ 424.490,63	R\$ 424.490,63	R\$ 424.490,63	R\$ 141.496,88			
13	REPARO DE ÁGUA	R\$ 734.968,15	5%	5%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	5%			
		R\$ 36.748,41		R\$ 36.748,41	R\$ 73.496,82	R\$ 73.496,82	R\$ 73.496,82	R\$ 73.496,82	R\$ 110.245,22	R\$ 110.245,22	R\$ 110.245,22	R\$ 36.748,41			
14	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.225.451,87	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		R\$ 185.602,69		R\$ 185.602,69	R\$ 185.602,69	R\$ 185.602,69	R\$ 185.380,14	R\$ 185.380,14	R\$ 185.380,14	R\$ 185.380,14	R\$ 185.380,14	R\$ 185.380,14	R\$ 185.380,14	R\$ 185.380,14	
15	VIAS SOB PILOTIS	R\$ 597.267,49	5%	5%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	10%				
		R\$ 29.863,37		R\$ 29.863,37	R\$ 59.726,75	R\$ 59.726,75	R\$ 119.453,50	R\$ 119.453,50	R\$ 119.453,50	R\$ 119.453,50	R\$ 59.726,75				
16	VIAS CARROÇÁVEIS	R\$ 4.495.153,93	5%	5%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	10%				
		R\$ 224.757,70		R\$ 224.757,70	R\$ 449.515,39	R\$ 449.515,39	R\$ 899.030,79	R\$ 899.030,79	R\$ 899.030,79	R\$ 899.030,79	R\$ 449.515,39				
VALOR TOTAL		R\$ 44.551.460,06		R\$ 1.984.275,83	R\$ 2.622.405,48	R\$ 4.102.787,22	R\$ 4.821.229,20	R\$ 5.744.155,23	R\$ 5.420.748,66	R\$ 6.641.413,42	R\$ 6.369.219,41	R\$ 3.531.677,61	R\$ 1.909.645,86	R\$ 852.638,95	R\$ 551.263,18

