

Obra: Rua Otta de Agostini - Impl. - Niterói/RJ - CEP 24.220-200

Local: Cortina Alargada, Solo Grampeado e Pavimentação

Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	MESES															
			1		2		3		4		5		6		7		8	
0	ADM	R\$115.272,00	17.290,80	15%	28.818,00	25%	28.818,00	25%	17.290,80	15%	5.763,60	5%	5.763,60	5%	5.763,60	5%	5.763,60	5%
CT1	CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$3.861.639,70	579.245,96	15%	965.409,93	25%	965.409,93	25%	579.245,96	15%	193.081,99	5%	193.081,99	5%	193.081,99	5%	193.081,99	5%
CT2	CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA	R\$138.289,68	134.140,99	97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.148,69	3%
CT3	CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA	R\$77.275,28	20.091,57	26%	20.091,57	26%	13.909,55	18%	13.909,55	18%	4.636,52	6%	4.636,52	6%	0,00	0%	0,00	0%
CT4	CATEGORIA 04 - TRANSPORTES	R\$67.181,14	20.154,34	30%	20.154,34	30%	13.436,23	20%	13.436,23	20%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
CT5	CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$380.590,62	76.118,12	20%	76.118,12	20%	114.177,19	30%	114.177,19	30%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
CT6	CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$25.614,06	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.684,22	30%	10.245,62	40%	5.122,81	20%	2.561,41	10%
CT7	CATEGORIA 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R\$104.088,59	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	31.229,58	30%	41.639,44	40%	31.229,58	30%	0,00	0%
CT8	CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTOS	R\$111.656,29	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	33.496,89	30%	78.159,40	70%
CT10	CATEGORIA 10 - FUNDAÇÕES	R\$39.460,30	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	19.730,15	50%	19.730,15	50%	0,00	0%	0,00	0%
CT11	CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS	R\$999.525,50	0,00	0%	0,00	0%	99.952,55	10%	199.905,10	20%	299.857,65	30%	249.881,38	25%	149.928,83	15%	0,00	0%
CT12	CATEGORIA 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$15.721,78	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.721,78	100%
CT13	CATEGORIA 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$769,99	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	385,00	50%	385,00	50%
TOTAL		R\$5.937.094,93	R\$ 847.041,78		R\$ 1.110.591,96		R\$ 1.235.703,44		R\$ 937.964,82		R\$ 561.983,70		R\$ 524.978,69		R\$ 419.008,68		R\$ 299.821,86	
		100%	14,27%		18,71%		20,81%		15,80%		9,47%		8,84%		7,06%		5,05%	