



Cronograma Financeiro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	MEDÇÃO 1	MEDÇÃO 2	MEDÇÃO 3	MEDÇÃO 4	MEDÇÃO 5	MEDÇÃO 6	MEDÇÃO 7	MEDÇÃO 8	MEDÇÃO 9	MEDÇÃO 10	MEDÇÃO 11	MEDÇÃO 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTIEIRO DE OBRAS		R\$ 55.871,80	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 1.983,76	R\$ 6.656,95,55
1.1	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/ACMEQUINO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO,CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLIN. ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO EXCL.T BRANSP (VDE ITEM 04.005-0300),CARGA E DESCARGA(VDE ITEM 04.013.0015)	UNIMES	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 823,00	R\$ 9.876,00
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3",COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCEMENTO DE 6MM,E INSTALAÇÕES, EXCLUSIV. PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES	M²	R\$ 30.163,90												R\$ 30.163,90
1.3	INSTALAÇÃO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA,EM BAIXA TENSÃO/PARA CANTIEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIV. O FORNECIMENTO DO MEDIDOR.	UNID	R\$ 2.353,98												R\$ 2.353,98
1.4	INSTALAÇÃO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIV. REPOSIÇÃO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PÚBLICO.	UNID	R\$ 4.503,46												R\$ 4.503,46
1.5	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECÃO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO,ESPESURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO INCLUSIVE ENGRABAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA.	M²	R\$ 17.256,90												R\$ 17.256,90
1.6	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UNID	R\$ 88,96												R\$ 88,96
1.7	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIV. CARGA E DESCARGA(VDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	R\$ 681,80												R\$ 681,80
2	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL (104 VEZES F/ANO)	HA	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 27.200,58	R\$ 306.406,96
3	SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL	HA	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 60.583,17	R\$ 726.396,04
4	SERVIÇOS ROÇADA MECANIZADA	HA	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 39.750,21	R\$ 477.002,48
5	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM GRAMADOS	M²	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,44	R\$ 4.551.40,43	R\$ 54.61.686,27
5.1	MANUTENÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA	M²	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,72	R\$ 344.722,70	R\$ 4.136.672,62
5.2	EXECUÇÃO - MUDA DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA	M²	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,72	R\$ 110.417,73	R\$ 1.325.012,65
6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAISAGISMO		R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,55	R\$ 1.265.065,86	R\$ 15.180.787,02
6.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO		R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,86	R\$ 578.097,97	R\$ 6.937.174,43
6.1.1	PLANTAS DE ESPÉCIES VEGETAIS FORRAGEIRAS COM 0,10M A 0,40M DE ALTURA	M²	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.324,99	R\$ 329.325,02	R\$ 3.951.899,91
6.1.2	PLANTAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS COM 0,70M A 1,0M DE ALTURA	M²	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,65	R\$ 163.315,73	R\$ 1.959.787,88
6.1.3	PLANTAS DE ESPÉCIES VEGETAIS PALMEIRAS COM 3,00M A 3,50M DE ALTURA	UNID	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 3.931,98	R\$ 47.183,76
6.1.4	PLANTAS DE ESPÉCIES VEGETAIS FLORES COM 3,00M A 3,50M DE ALTURA	UNID	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 81.525,24	R\$ 978.302,88
6.2	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO		R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,70	R\$ 686.967,89	R\$ 8.243.612,59
6.2.1	PLANTAS DE ESPÉCIES VEGETAIS FORRAGEIRAS COM 0,10M A 0,40M DE ALTURA	M²	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,51	R\$ 544.554,58	R\$ 6.534.654,19
6.2.2	PLANTAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS COM 0,70M A 1,0M DE ALTURA	M²	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 128.903,61	R\$ 1.546.843,35
6.2.3	PLANTAS DE ESPÉCIES VEGETAIS PALMEIRAS COM 3,00M A 3,50M DE ALTURA	UNID	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,33	R\$ 1.815,42	R\$ 21.784,05

Cronograma Financeiro

6.2.4	PLANTAS DE ESPÉCIES VEGETAIS ÁRVORES COM 3,00M A 3,50M DE ALTURA	UNID	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 11.694,25	R\$ 140.331,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 82.866,41	R\$ 994.357,01
7.1	MÃO-DE-OBRA DE AGRÔNOMO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	HORA	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 19.424,16	R\$ 233.089,92
7.2	MÃO-DE-OBRA DE BÍODLOGO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	HORA	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 13.596,24	R\$ 163.154,88
7.3	MÃO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	HORA	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 7.795,20	R\$ 95.542,40
7.4	MÃO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	HORA	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 5.036,64	R\$ 60.439,68
7.5	MÃO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	HORA	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 7.081,20	R\$ 84.974,40
7.6	MÃO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	HORA	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 3.244,08	R\$ 38.928,96
7.7	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CLÁUSULA 18ª DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA)	UN	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 2.778,30	R\$ 33.339,60
7.8	AUXÍLIO TRANSPORTE (CLÁUSULA 13ª DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA PREVISTA O LEGAL NA LEI 7.418/85)	UN	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 587,58	R\$ 7.050,96
7.9	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (CLÁUSULA 25ª DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA)	UN	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 1.428,00
7.30	VEÍCULO DE PASSEIOS, PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 19.257,99	R\$ 231.095,88
7.31	UNIDADE DE REFERENCIA, PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, TAIS COMO: CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELÉTRICA, ETC. E DE MAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADA	UR	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 3.946,02	R\$ 47.352,33
			R\$ 1.986.428,1700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 1.981.379,3700	R\$ 23.252.372,3400
	BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS		R\$ 377.421,35	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 366.962,08	R\$ 4.414,19,74
	TOTAL GERAL		R\$ 2.363.849,52	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 2.298.341,45	R\$ 27.646.529,08

Dayze Nojima Moaisa

Secretária de Conservação e Serviços Públicos