

PLANILHA DESONERADA RESUMO



Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

CTC05 Planilha Orcamentaria Cristiano de Lima 29

ENDEREÇO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		
MINICÍPIO:	NITERÓI RJ	BDI:	25,00%
NATUREZA:	CONTENÇÃO		
MÊS BASE :	set/23	PRAZO DE OBRA:	8 MESES

ITEM	RESUMO	13	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	%
ct1	CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		R\$ 381.277,64	R\$ 476.597,03	32,46%
ct2	CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA		R\$ 55.151,25	R\$ 68.939,04	4,70%
ct3	CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 22.223,70	R\$ 27.779,62	1,89%
ct4	CATEGORIA 04 - TRANSPORTES		R\$ 45.113,70	R\$ 56.392,11	3,84%
ct5	CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 55.636,13	R\$ 69.545,15	4,74%
ct6	CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS		R\$ 9.741,26	R\$ 12.176,57	0,83%
ct7	CATEGORIA 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES		R\$ 20.661,76	R\$ 25.827,19	1,76%
ct8	CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTOS				
ct9	CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				
ct10	CATEGORIA 10 - FUNDAÇÕES		R\$ 40.383,17	R\$ 50.478,96	3,44%
ct11	CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS		R\$ 492.284,39	R\$ 615.355,48	41,91%
ct13	CATEGORIA 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		R\$ 3.979,20	R\$ 4.974,00	0,34%
ct20	CATEGORIA 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS		R\$ 48.077,20	R\$ 60.096,50	4,09%
TOTAL			R\$ 1.174.529,40	R\$ 1.468.161,65	100,00%

VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$	1.174.529,40
VALOR DO BDI: 25,00%	R\$	293.632,35
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$	1.468.161,65
Prazo da Obra:	8	meses

