

OBRA: REFORMA DO CAMPO DA PALMEIRA - FONSECA

N.	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL ITEM	%	M E S E S			
				1	2	3	4
1	ADMINISTRACAO LOCAL			25.66	37.32	19.01	18.01
2	SERV ESC, LAB E CAMPO			50.00	30.00	10.00	10.00
3	CANTEIRO DE OBRA			50.00	30.00	10.00	10.00
4	MOVIMENTO DE TERRA			100.00			
5	TRANSPORTES			50.00	30.00	10.00	10.00
6	SERV COMPLEMENTARES			50.00	30.00	10.00	10.00
7	GAL, DRENOS E CONEXOS			30.00	30.00	30.00	10.00
8	SERV PARQUES, JARDINS			20.00	40.00	20.00	20.00
9	ESTRUTURAS			40.00	40.00	10.00	10.00
10	ALV E DIVISORIAS			40.00	30.00	20.00	10.00
11	REV PAR, TETOS, PISOS			10.00	30.00	50.00	10.00
12	ESQ MAD, SER, FER, VID			10.00	10.00	40.00	40.00
13	INST ELE, HID, SAN, MEC			30.00	30.00	20.00	20.00
14	COBERT, ISOL E IMPERM			10.00	30.00	40.00	20.00
15	PINTURAS			10.00	10.00	40.00	40.00
16	APAR HID, SAN, ELE, MEC			20.00	20.00	30.00	30.00
17	PRECOS RODOVIARIOS			50.00	30.00	10.00	10.00

* CAMPAL1

EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MARCO/24

OBRA: REFORMA DO CAMPO DA PALMEIRA - FONSECA

N.	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL ITEM	%	M E S E S			
				1	2	3	4
18	ILUMINACAO PUBLICA			20.00	40.00	20.00	20.00
	TOTAL	-----	--	-----	-----	-----	-----

* CAMPAL1