



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINICIO


EMPRESA: MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº 074/2024


PROC. Nº: 9900023312/2023

Conforme decisão superior, vimos pelo presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Drenagem e Pavimentação de Logradouros no Campo Belo - no Município de Niterói - RJ, à partir de 22.10.24, com término previsto para 22.07.2025**

Niterói, 22 de outubro 2024.



Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior
Presidente EMUSA



Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Mat.: 42186

Recebemos em ____/____/____
Assinatura e carimbo da firma




FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Ohana C. Rosário Freire
Mat.: 43771

Visto: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

Rogério Moreno Perlingeiro
Engenheiro Civil
CREA-RJ 1995100093

MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA



FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Jucelino Machado do Amaral
Mat.: 42424


e-Ciga

Ciga

Assinado digitalmente por:

Lincoln Thomaz Da
Silveira
...378.197-...
Data: 26/11/2024
16:50