



**PREFEITURA  
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização  
e Saneamento - EMUSA

## **ORDEM DE PARALISAÇÃO**

**Processo nº 990/35169/2023**

**REF.: Contrato 23/2024**

**À**

**MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. a **paralisação** das obras e/ou serviços de **Cortina Atirantada, Solo Grampeado e Pavimentação na Rua Onze de Agosto – Bairro Ingá – Niterói/RJ**, nesta cidade, a partir de **01/11/2024**, por razões administrativas.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar ou danificar os serviços já concluídos ou em fase de andamento.

Niterói, 24 de outubro de 2024.

---

**ANTONIO CARLOS LOUROSA  
DE SOUZA JUNIOR**  
Presidente

---

**PRISCILA FREITAS SEPULVEDA**  
Diretora de Planejamento e  
Captação de Recursos

Recebemos em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

---

**assinatura e carimbo da firma**

---

**JOAQUIM PEREIRA FILHO**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

**visto:**

---

**RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA**

---

**JESSICA DE OLIVEIRA SILVA**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

