



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEN DE PARALISAÇÃO

Processo nº 510/2451/2020

REF.: Contrato nº 161/2022

A

INFRATECH ENGENHARIA LTDA

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. a paralisação das obras e/ou serviços de **Reconstrução da Canalização do Córrego Noronha Torrezão 145 Santa Rosa**, nesta cidade, a partir de **01/12/2024**


Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar ou danificar os serviços já concluídos ou em fase de andamento.

Niterói, 01 de dezembro de 2024.


ANTONIO CARLOS LOUROSA

Presidente

Recebemos em 11


assinatura e carimbo da firma

visto :

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA


INFRA
JOSÉ ALTON LAVOR DOS SANTOS
CREA-RJ 20001-01378


Priscila Freitas
Diretora de Planejamento
e Captação de Recursos

PRISCILA FREITAS SEPULVEDA

Diretora de Planejamento e
Captação de Recursos


FISCAL RESPONSÁVEL


FISCAL RESPONSÁVEL

Marco Aurelio Parente
FAT-01
DCPR/EMUSA
Mat: 43078