



**PREFEITURA
DE NITERÓI**


Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINICIO

MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA


C.P. Nº 023/2023 Contrato nº 065/2024 Processo nº 9900018515/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Intervenções Viárias e Implantação de Novo Terminal de Integração do Bairro do Caramujo**, nesta cidade, á partir de **01.12.2024**, com término previsto para **31.05.2026**.




Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior
Presidente EMUSA

Niterói, 01 de dezembro 2024.



Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Matrícula: 42186

Recebemos em ____/____/____
Assinatura e carimbo da firma

**MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA
LTDA.**

Rua General Castrioto, 410
CEP 24110-256 - BARRETO
NITERÓI - RJ
Visto: 

RESPONSÁVEL TECNICO - FIRMA



FISCAL RESPONSÁVEL
Rafael Duarte de Azevedo
Mat. 43340



FISCAL RESPONSÁVEL
Jucelino Machado do Amaral
Mat. 42424

