



## 01º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

**01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA E, DE OUTRO LADO GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS QUE TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO, NA FORMA ABAIXO:**

O MUNICÍPIO DE NITERÓI, pela **EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA**, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, inscrita no CNPJ sob o nº 32.104.465/0001-89, com sede situada na Rua Visconde de Sepetiba nº 987 – 11º andar, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente, Antônio Carlos Lourosa de Souza Junior, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade nº 067124669DICRJ, inscrito no CPF sob o nº 028.749.877-86, doravante, denominada simplesmente, EMUSA e a **empresa, GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS**, com sede na Rua Bela, nº 1.128 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 42.163.162/0001-90, neste ato representada por seu Diretor/Presidente, André de Freitas Bogossian, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1982103192 CREA/RJ e inscrito no CPF 543.636.087-49 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO OBJETO AO CONTRATO nº 98/2022**, de comum acordo, com fundamento no Artigos 58, I, C/C o Artigo 65, I, “a” e “b” e O Parágrafo Primeiro, Parte Inicial, Todos Da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista a justificativa contida no processo administrativo nº. **9900018607/2023** que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA (Do Objeto):** Constitui objeto do presente instrumento a alteração qualitativa e quantitativa do Contrato nº **98/2022**, relativo à *contratação de empresa para a execução das obras de contenção (parte alta) – Morro do Bumba no bairro Viçoso Jardim, no município de Niterói/RJ*, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O contrato ora aditado passa a ter o seguinte quantitativo total: Itens novos (qualitativa): R\$ 254.689,15 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e quinze centavos) 9,48%, e Itens reduzidos (quantitativo): R\$ 254.702,17 (duzentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dois reais e dezessete centavos) 9,48%;



**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A alteração ora firmada resultará no percentual de acréscimo de 9,48%; e supressão de 9,48%;, com um decréscimo de R\$13,02 (treze reais e dois centavos) do valor inicial atualizado do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA (Ratificação):** As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA TERCEIRA (Publicação e Controle):** Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no veículo de publicação dos atos oficiais do Município, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente **TERMO ADITIVO** em 03 (três) vias de igual teor e mesmo efeito de direito.

**Niterói, 15 de maio de 2023.**

PELA EMUSA:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior  
**Presidente da EMUSA**

PELA CONTRATADA:

André de Freitas Bogossian  
**Diretor/Presidente**

Assinado eletronicamente por:

\* ANDRE DE FREITAS BOGOSSIAN (\*\*\*.636.087-\*\*) )

em 18/05/2023 03:32:38 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

\* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (\*\*\*.749.877-\*\*) )

em 19/05/2023 09:48:53 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/a668cef0-7a35-4875-8aaa-edc94f52e0c2>

