



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO

2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 93/2019, QUE FIRMAM, DE UM LADO A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA E, DE OUTRO LADO, PIMENTEL & VENTURA EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

Aos quinze dias, do mês de abril do ano dois mil e vinte, por este **CONTRATO**, de um lado a **EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA**, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 - 11º andar, inscrita no **CGC/MF** sob o nº 32.104.465/0001-89, neste ato representada pelo Presidente **Reinaldo Macedo Costa Pereira**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 08559230-1 IFP/RJ, inscrito no **CPF/MF** sob o nº 012690587/89, doravante denominada simplesmente **EMUSA** e de outro lado, **CONSTRUTORA PIMENTEL & VENTURA EIRELI**, com sede na Rua Doutor Nilo Peçanha Nº 80, sala 802, Ingá – Niterói - RJ, inscrita no **CNPJ** sob o nº 05.415.158/0001-46, neste ato, representada por seu sócio, **Edvaldo Guilherme Ventura Junior**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 11490008-7 e inscrito no **CPF/MF** sob o nº 074.922.887-35 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista autorização do Sr. Presidente datada de 01/04/2020 contida no processo **EMUSA** nº 510000880/2020 e com amparo no art. 38, VI c/c o art. 58, I e 65, I “a” e “b” e seu § 1º, primeira parte, todos da Lei nº 8.666/1993, tem entre si, certo e ajustado, o presente **TERMO DE RERRATIFICAÇÃO** ao Contrato nº 93/2019, firmado em 01/10/2019, contratação de empresa *para a execução das obras de melhorias de acessos com muro de flexão e solo grampeado na travessa André Monteiro Franco nº 126, no morro do Cavalão – Icaraí.*



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

Constitui objeto do presente Termo, a alteração das planilhas de custos do citado contrato, objetivando as seguintes alterações: **itens novos: R\$69.129,00 (sessenta e nove mil cento e vinte e nove reais); itens reduzidos: R\$ 77.295,47 (setenta e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos); itens acrescidos: R\$: 8.062,22 (oito mil sessenta e dois reais e vinte e dois centavos);** apresentando uma redução de R\$ 104,25 (centro e quatro reais e vinte e cinco centavos) na alteração contratual, representando 24,98% do valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificados os demais termos do contrato em referência, não alterados pelo presente Termo de Rerratificação. E, assim as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

PELA EMUSA:

Reinaldo Macedo C. Pereira
Presidente da EMUSA

PELA CONTRATADA

Edvaldo Guilherme Ventura Junior
Sócio
Construtora Pimenta
CNPJ 05.415.153/0001-46