



**PREFEITURA  
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização  
e Saneamento - EMUSA

## **ORDEM DE REINÍCIO**

**REF: CONTRATO Nº 165/2022**

**Processo Nº 510/1478/2021.**

**À MONOBLOCO CONSTRUÇÃO LTDA.**

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de  
“Reforma de Quadra e Praça Amendoeira no bairro Ponta D’Areia”, neste  
município, a partir de **15/12/2024**, com término previsto para **14/01/2025**.

**Niterói, 15 de Dezembro de 2024.**


  
**Leila Ferreira Figueiredo**  
Diretora de Operações  
Mat. 42493  
EMUSA

**LEILA F. FIGUEIREDO**  
Diretora de Operações / Gestora

  
**Fernando Ciambarella**  
Mat. 3077  
EMUSA

**Fernando de Abreu Ciambarella**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Recebemos em: **15/12/2024.**

  
Assinatura e carimbo da firma

Visto:

**MONOBLOCO CONSTRUÇÃO LTDA**

  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA**

**Monobloco Construção LTDA**  
**Yvan Fattori Pimenta**  
Engenheiro Civil  
CREA: 81106185-0-D/RJ

  
**Brunno Estigarribia Walter**  
EMUSA

**Brunno Estigarribia Walter**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA