



PREFEITURA
DE NITERÓI

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEN DE PARALISAÇÃO

Processo nº 510/0167/2021

REF.: Contrato 195/2022

À

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Conforme decisão técnica superior, vimos pela presente, determinar a Vs. Sra. a paralisação das obras e/ou serviços de: **Construção de Ponte com duas Passarelas adjacentes, para ligação entre os Bairros de Santa Bárbara com Matapaca – município de Niterói**, nesta cidade, a partir de **01/12/2024**, por razões administrativas.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar ou danificar os serviços já concluídos ou em fase de andamento.

Niterói, 26 de novembro de 2024.

ANTONIO C. LAUROSA S. JUNIOR

Presidente

PRISCILA FREITAS SEPULVEDA

Diretora de Planejamento e

Captação de Recursos

Recebemos em ____/____/____.

assinatura e carimbo da firma

JOAQUIM PEREIRA FILHO

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

visto:

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 1089101589

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA