



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO


REF: CONTRATO Nº. 004/2023

Processo Nº. 990/42170/2023.

À SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª Paralisação das obras e/ou serviços de “Revitalização da Avenida Visconde do Rio Branco, no Bairro Centro”, neste Município”, nesta cidade, a partir de 15/01/2025, por razões administrativas.

Niterói, 15 de janeiro de 2025.


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações


Marlon Felipe de Siqueira
Mat. 02223
EMUSA

Marlon Felipe de Siqueira
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Recebemos em: **15/01/2025**


SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.


Fernando Ciambarella
Mat. 13077
EMUSA

Visto:

01.064.043/0001-01
SANERIO CONSTRUÇÕES
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA
Av. Ayrton Senna, 3000 Bl. 01 Sl. 103/107
Barra da Tijuca - CEP: 22775-001
RIO DE JANEIRO - RJ

Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

