



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO


REF: CONTRATO nº 064/2024


Processo nº 9900010350/2023

À LCD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,

Vimos pela presente determinar a V. S.^a a paralisação das obras de **intervenções urbanas, com referências da Urban95, nas Comunidades São José e Igrejinha**, no Bairro do Caramujo, nesta cidade, a partir de **01/12/2024**, em virtude de adequação de projeto e questões administrativas.

Niterói, 29 de novembro de 2024.


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA


VICENTE A. TEMPERINI MARINS
Sec. Municipal de Obras e
Infraestrutura


Recebemos em ____/____/____

LCD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Assinatura e carimbo da firma
Visto:


Responsável Técnico – firma

LUIZ CEZAR DUARTE JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 2008134615


Hernande Gomes Flores Filho
Fiscal do Contrato
Matrícula nº 3223

Hernande Flores
Arquiteto Técnico
Mat. 43223
EMUSA


Leticia dos S. Jacob Oliveira
Fiscal do Contrato
Matrícula nº 43947

Leticia dos S. Jacob Oliveira
Arquiteta Urbanista
CAU: A169076-0