



ORDEM DE REINÍCIO

REF: Contrato EMUSA nº 64/2024

Processo E-Ciga: 9900010350/2023

À

LCD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício das Obras e/ou Serviços do **LOTE 02: Desenvolvimento de Projeto Executivo e Execução de intervenções urbanas com referências da Urban95 nas Comunidades de São José e Igrejinha, englobando prestação de serviços de engenharia, na forma do Projeto Básico, visando ocupação sustentável nessas Comunidades, incluindo áreas destinadas ao lazer e a implantação do Sistema Vetiver de contenção de encostas, a partir de 14/02/2025.**

Niterói, 14 de fevereiro de 2025.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR

Presidente da EMUSA

ISABEL MARQUES SWAN

Vice-prefeita

Recebemos em ____/____/____

HERNANDE GOMES FLORES FILHO

Fiscal Responsável – EMUSA

LCD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

LETÍCIA DOS S. JACOB OLIVEIRA

Fiscal Responsável - EMUSA

Visto:

Responsável Técnico – Firma

