



ORDEM DE REINÍCIO

Processo nº 510/0167/2021

REF.: Contrato 195/2022


À


MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a Vs. Sra. a dar reinício às obras e/ou serviços de **Construção de Ponte com Duas Passarelas Adjacentes, para Ligação entre os Bairros de Santa Bárbara e Matapaca – município de Niterói**, a partir de **20/01/2025**, com término previsto para **24/02/2025**.


Outrossim, continuam credenciadas para exercer a fiscalização da obra e/ou serviços, os engenheiros Joaquim Pereira Filho e Leila Ferreira Figueiredo.

Niterói, 15 de janeiro de 2025.



ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente
Mat. 42411



PRISCILA FREITAS SEPULVEDA
Diretora de Planejamento e
Captação de Recursos
EMUSA

Recebemos em ____ / ____ / ____.


assinatura e carimbo da firma
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Paulo do Couto Neto
Sócio-Administrador
OAB/RJ 163771

visto:
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
Mat. 1989701509
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA


JOAQUIM PEREIRA FILHO
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Chefe de Divisão
DPSR/EMUSA
Mat. 00234


LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Diretora de Operações
Mat. 42493