



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINICIO

EMPRESA: MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº 074/2024

PROC. Nº: 9900023312/2023

Conforme decisão superior, vimos pelo presente determinar a
Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Drenagem e Pavimentação de
Logradouros no Campo Belo - no Município de Niterói - RJ, à partir de
01.01.2025, com término previsto para 25.08.2025**

Niterói, 02 de janeiro 2025.

Antonio C. Lourosa S. Júnior
Presidente EMUSA
Mat. 42411

Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior
Presidente EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Mat.: 42186

Recebemos em 02/01/2025

Assinatura e carimbo da firma

01.047.682/0001-50

**MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA
LTDA.**

Visto:

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

CEP 24110-258 - BARRETO

NITERÓI - RJ

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Ohana C. Rosário Freire
Mat.: 43771

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral
Mat.: 42424

