



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEN DE PARALISAÇÃO

MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA

Contrato nº 074/2024

Processo nº 9900023312/2023.

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a V.Sas. à **Paralisação dos serviços de Drenagem e pavimentação de Logradouros no Campo Belo – Itaipú - Niterói-RJ, nesta cidade, à partir de 22.11.2024, por motivos administrativos.**

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 22 de novembro de 2024.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 42411

Antonio Carlos L. de Souza Júnior
Presidente da EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
mat. 42186

Recebemos em 22/11/2024

Assinatura e carimbo da firma

01.047.682/0001-50
Visto
**MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA
LTDA**
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA
Rua General Castrioto, 410
CEP 24110-256 - BARRETO
NITERÓI - RJ

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Ohana Costa Rosário Freire
Mat. 43771

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral
Mat. 42424

