



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº 068/2023

Processo Nº. 990/9160/2023.

À HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de
“Execução de Obra de Pavimentação, Drenagem, Sinalizações Verticais e
Horizontais das Ruas João Egídio Gomes, Rua G, Rua H, Rua Aldemar de Paiva e
Rua Carvalho Paiva – Badú – Niterói / RJ, a partir de 03/02/2025, com término previsto
para 03/06/2025.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

Niterói, 03 de Fevereiro de 2025.

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora

Diogo Nogueira Guimarães
Mat. 42522
EMUSA

Diogo Nogueira Guimarães
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Recebemos em: **03/02/2025**

HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

Visto:

ADIB JOSÉ FRANCISCO JUNIOR

Resp. Técnico- CREA-RJ 152.925/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Bianca Neves Alves de Mello
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA