

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
 <small>Empresa Municipal de Abastecimento, Urbanização e Saneamento - EMUSA</small>	OBRA:	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO NA RUA SÃO GERALDO Nº 25 - FONSECA - NITERÓI	DATA : 29/07/2024 BDI : 22,00%							
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO NA RUA SÃO GERALDO Nº 25 - FONSECA - NITERÓI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EV/OP</td> <td>2024/06</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	EV/OP	2024/06	-
FONTE	VERSÃO	HORA	MES							
EV/OP	2024/06	-	-							

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES	
		1	2
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	50,0000%	50,0000%
FINANCEIRO MENSAL		50,00%	50,00%
FINANCEIRO ACUMULADO		50,00%	50,00%
FÍSICO MENSAL		50,00%	50,00%
FÍSICO ACUMULADO		50,00%	100,00%

