



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO


REF: CONTRATO Nº. 014/2024

Processo Nº. 990/13455/2023.

À MK GUIMARÃES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de “**URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO CANICAL NO BAIRRO DO CAFUBÁ, NITERÓI/RJ**”, neste Município”, nesta cidade, a partir de **01/02/2025**, por razões administrativas.

Niterói, 01 de Fevereiro de 2025.


Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA


LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora


Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
DO - EMUSA

Samila Maria Gomes Ribeiro

FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA


Recebemos em: **01/02/2025**



MK GUIMARÃES CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.

MK GUIMARÃES CONSTRUÇÕES
LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 14.580.961/0001-27


Visto:


Marcelo F. Pinheiro
Mat. 09480

Marcelo F. Pinheiro

FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Manoel Luis Ribeiro Guimarães

Arquiteto e Urbanista

CAU-BR - A 114.323 - Nacional - Rua do Sepetiba, 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ. - CEP.: 24020-200

Avanços e Perícia de Engenharia Tel.: (21) 2622-2006/2622-2035 e-mail: pres@emusa.niteroi.rj.gov.br

Instituto de Engenharia Legal

IEL - RJ - Reg. 1989