



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

ORDEM DE PARALISAÇÃO


REF: CONTRATO Nº. 091/2024

Processo Nº. 990/23238/2023.

À ADAPT REFORMAS, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de “REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO BUMBA NA RUA BISPO DOM JOÃO DA MATA NO BAIRRO CAPIM MELADO”, no Município de Niterói / RJ”, nesta cidade, a partir de 01/03/2025, por razões administrativas.


Niterói, 01 de Março de 2025.


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA
Mat. 42411



Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA
LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: 01/03/2025


Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01480
EMUSA
Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL – ION


16.849.411/0001-96
ADAPT REFORMAS, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Alameda São Boaventura, 57
CEP 24130-005 - FONSECA
Visto: NITERÓI - RJ


Douglas Guse da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2637126574
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Fernando de Abreu Ciambarella
Mat. 3077
EMUSA
Fernando de Abreu Ciambarella

FISCAL RESPONSÁVEL – ION